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MontaŜ instalacji  CO

UłoŜenie wykładzin podłogowych

Wykonanie warstwy wyrównawczej z 
wylewki samopoziomującej

MontaŜ stolarki drzwiowej

Malowanie

REMONT PRZYCHODNI ZDROWIA W USTRONIU - HARMONOGRAM PRAC DLA KORYTARZY

Zakres prac
Dzień pracy

MontaŜ osprzętu elektrycznego.

MontaŜ instalacji elektrycznej

MontaŜ stolarki okiennej i parapetów

Wykonanie i uzupełnienie tynków

Rozbiórka instalacji elektrycznej. i 
CO

Rozbiórka wykładzin i posadzek

Murowanie ścianek działowych, 
poszerzenie otworów


