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OST  00.00.00 – Wymagania ogólne 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla Kontraktu pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – Etap III                      

w rejonie ulicy Akacjowej, Bażantów  i Jesionowej w Ustroniu 

 

Pełna Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Gmina Ustroń – Burmistrz Miasta Ustroń 

Rynek 1 

43 450 Ustroń 

Tel/fax 33/8579300 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu                 

i realizacji robót dla budowy w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. Specyfikację Techniczną należy odczytywać             

i rozumieć w odniesieniu do robót opisanych w pkt. 1.3. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są częścią całej Dokumentacji 

Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je 

rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami wchodzącymi w skład SIWZ, z których znaczenie 

przeważające mają warunki Kontraktu. 

 

1.3. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 

Zakres robót do  wykonania wynosi łącznie dla wszystkich zadań: 

1.3.1. Kanalizacja sanitarna 

- sieć z rur PVC –U SN 8 kN/m
2
 Dz 200 mm                                                            -   560,0 m  

- przyłącza z rur PVC-U SN 8 kN/m2  Dz 160 mm                                                   -   202,5 m  

- ilość przyłączy                                                                                                        -      7 szt.  

 

Roboty instalacyjno - budowlane

wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,

roboty rozbiórkowe istniejących ogrodzeń (nad pasem robót),

wykopy wąskoprzestrzenne oraz wykopy obiektowe,

zabezpieczenie ścian wykopów,

odwodnienie wykopów,

wyprofilowanie podłoża, wymiana gruntu, wykonanie podsypki i zasypki,

wykonanie dostawy i montażu rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 ścianką z rdzeniem 

jednolitym, o średnicy Dz 200 mm i Dz 160mm,

wykonanie dostawy i montażu studni kanalizacyjnej z kręgów betonowych Ø 1000 mm oraz z tworzyw 

sztucznych Ø 600/630 mm i Ø 425 mm. Dla wszystkich studzienek pokrywy żeliwne 40 t oraz 12,5 t,   

wykonanie prób szczelności na eksfiltracji i infiltrację, 

wykonanie prób ciśnieniowych,

wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

wykonanie przekroczeń metodą rozkopu dróg lokalnych,

wykonanie zabezpieczenia skarp rowów i cieków,

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, ukształtowanie i zagospodarowanie 

terenu. 

 

Roboty drogowe

roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych oraz utwardzonych z  kruszywa 

kamiennego 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Do  prac  towarzyszących i robót  tymczasowych  zalicza  się  roboty,  które  należą  do  świadczeń 

umownych, a nie są wymienione w umowie. 

Do prac towarzyszących zalicza się: 
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utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,

utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych,

wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych,

działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków,

przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robót przed wodą opadową,

zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,

przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli,

usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych 

przez wykonawcę, w tym odpadów powstających w czasie  rozruchu,

prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu,

obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,

inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów znajdujących się w 

strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu,

odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Do robót tymczasowych zalicza się:

zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.,

wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji ruchu,

wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,

ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną,

wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót ziemnych,

przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych                              

i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, w tym czyszczenie z namułu rowów do których odprowadzono 

wody z pompowania,

oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującym prawem 

budowlanym,

inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w zakresie 

opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót. 

 

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, 

przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów należy uwzględnić                

w cenach jednostkowych robót zasadniczych. 

 

1.5. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

SST 01.01.00    Roboty przygotowawcze i roboty ziemne  

SST 01.02.00    Odwodnienie wykopów na czas budowy 

SST 01.04.01    Roboty montażowe – kanalizacja sanitarna 

SST 01.04.02  Przekroczenie przeszkód terenowych i kolizje z uzbrojeniem podziemnym 

SST 02.01.00  Roboty drogowe – rozbiórki 

SST 02.02.00     Roboty drogowe – podbudowy 

SST 02.03.00  Roboty drogowe – nawierzchnie dróg i chodników  

 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu  pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu, 
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Dziennik budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz 

z późniejszymi zmianami. 

Menadżer Projektu – oznacza osobę fizyczną lub prawną wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia 

funkcji koordynatora i zarządzającego pracami wszystkich osób zaangażowanych w realizacja projektu,  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami określonymi w ST, działająca i 

upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu. Określenie to jest 

równoznaczne z używanym w zapisach Kontraktu określeniem ,,Przedstawiciel Wykonawcy’’ 

Kierownik Rodzaju Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 

uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego została wyznaczona 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby  niezbędne do 

wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Menadżera, 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do  przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju Robót budowlanych 

Polecenie Menadżera/ Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa”. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Menadżera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania i rozliczania przez Wykonawcę faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru i 

Menadżera, 

Rodzaje Robót - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montażowe (sieciowe instalacyjne), drogowe, 

geologiczne, elektryczne itp. 

Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji 

technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp., 

Tablica informacyjna - oznacza tablicę informacyjną umieszczaną na Terenie Budowy zgodnie z Prawem 

Budowlanym spełniająca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym. 

Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane roboty stale, do których mają być 

dostarczone urządzenia i materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w 

Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiąca  odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu. 

Część określeń podstawowych została zawarta w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robót wyspecyfikowano wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Użyte 

skróty należy rozumieć następująco: 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy  

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

CPV - Wspólny słownik zamówień 

ST      - Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych (niniejsze opracowanie) 

OST - Ogólna specyfikacja techniczna - wymagania ogólne 

SST - Szczegółowa specyfikacja techniczna 
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SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

PZH   - Państwowy Zakład Higieny 

 

1.7. Informacja o Terenie Budowy 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w mieście Ustroń, powiat cieszyński i obejmuje tereny istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej. 

Układ komunikacyjny terenu tworzą: drogi gminne o znaczeniu lokalnym ul. Bażantów, ul. Akacjowa,                        

ul. Jesionowa i ul. Lipowa. 

Projektowane kanały zlokalizowano: 

- w pasie drogowym dróg gminnych oraz dróg lokalnych 

- w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy 

- w terenie niezabudowanym w dostosowaniu do ukształtowania terenu stanowiącym tereny zieleni 

nieurządzonej ( nieużytki, pastwiska) oraz o funkcji rolniczej ( łąki itp.) 

Przyłącza kanalizacyjne zlokalizowano na terenie poszczególnych posesji, uzgodnieniu z ich właścicielami, 

nie przewiduje się wycinki drzew. 

Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istnieją elementy trwałego zainwestowania: 

a) budynki zlokalizowane wzdłuż dróg gminnych 

b) ogrodzenia posesji o charakterze trwałym 

c) istniejące uzbrojenie terenu: 

- sieć wodociągowa i kanalizacja na terenie posesji oparta o bezodpływowe zbiorniki ścieków 

- lokalne kanalizacje deszczowe i drenaże 

- linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN 

- linie telekomunikacyjne 

- sieć gazowa  

Drogi: 

-  gminna ul. Bażantów posiadająca nawierzchnię asfaltową, 

-  lokalna ul. Bażantów utwardzona. 

Przekroczenia wyżej wymienionych obiektów należy wykonać pod nadzorem użytkowników po uprzednim 

pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpoczęciu robót, a w przypadku lokalizacji wzdłuż dróg po 

uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego. Roboty powinny być wykonywane z należytą ostrożnością                   

z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z 

wymogami Polskich Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników omawianych obiektów. 

 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Menadżera Projektu. 

 

1.8.1 Podstawa wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia 

Podstawą wykonania Robót objętych przedmiotem zamówienia  jest: 

Umowa,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z Przedmiarem robót,

Projekty budowlane i wykonawcze,

Decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne. 

 

1.8.2 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz Projektu 

Budowlanego. W przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował tylko 1 egzemplarzem Projektu 

Budowlanego, Wykonawca powieli go na swój koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót do ustalenia z właścicielami lub administratorami 

terenów terminu rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Na terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 

 

1.8.3 Dziennik Budowy 

Zamawiający udzieli wykonawcy niezbędnego pełnomocnictwa w celu uzyskania Dziennika Budowy. 
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Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu budowy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany  na  Terenie  Budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za 

jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy 

jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu wraz z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru i Menadżera. 

Wszystkie   wpisy   do   Dziennika   Budowy    dokonane    przez    właściwie    umocowane    osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Menadżera będą natychmiast zgłaszane przez 

Przedstawiciela Wykonawcy. Menadżer podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie                        

z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

 

1.8.4 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza 

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz                         

1 egzemplarz Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy organ. W przypadku gdy Zamawiający 

będzie dysponował tylko 1 egzemplarzem Projektu Budowlanego, Wykonawca powieli go na swój koszt. 

Zakres robót występujących w projektach budowlanych został w latach ubiegłych częściowo zrealizowany. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędne dokumenty potwierdzające 

rozpoczęcie robót w przeszłości i ich wykonanie.Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje 

niezbędną do realizacji Kontraktu dokumentację wykonawczą m.in. projekt organizacji robót, projekt 

organizacji ruchu, projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopu, dokumentację powykonawczą wraz z 

dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do 

wystąpienia Zamawiającego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektów do eksploatacji. 

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót. 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika Budowy                       

z ramienia zadań Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 

 

Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki:

wynikające z praw autorskich,

wynikające z przyjętych obliczeń,

wynikające z zaleceń ujętych w projekcie budowlanym. 

 

Dodatkowe dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę wraz z niezbędnymi  uzgodnieniami  powinny 

zostać zaakceptowany przez Menedżera Projektu. 

 

Koszty dodatkowych dokumentacji sporządzonych przez Wykonawcę należy przewidzieć w cenie kontraktu. 

Wykonawca poprawi bez zwłoki jednak nie później niż do 7 dni, dokumentacje i rysunki dostarczone mu przez 

Menadżera w zakresie modyfikacji wprowadzanych przez niego w trakcie wykonywania robót. Wykonawca 

powinien dostarczyć Menadżerowi dokumentacje powykonawczą nie później niż 14  dni przed przejęciem  

robót. Dokumentacja powykonawcza winna przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie 

obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót 

obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem 

stosownych dokładności. Dokumentacja powykonawcza musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości. 

Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w 

min. 4 egzemplarzach. Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci  

w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Menedżerem na aktualnych mapach cyfrowych w postaci 

wektorowej w skali 1:1000. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować pas terenu w odległości co najmniej po 

30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne działek, na których wykonano 

obiekty budowlane takie jak np. przepompownie ścieków, oczyszczalnie ścieków, itp. 

W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu współrzędnych 

pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) oraz charakterystycznych 

punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi 

geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednią ilość  w/w  
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dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą  na  w/w  

cyfrowej mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokładności, należy 

przekazać do właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej celem uzyskania 

akceptacji. Posiadanie przez wykonawcę inwentaryzacji powykonawczej z klauzula akceptującą jest jednym z 

warunków zgłoszenia obiektu do odbioru. 

 

Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przedłoży kartoteki studni i obiektów na sieciach oraz 

komplet instrukcji stanowiskowych, wykaz serwisów oraz komplet dokumentacji techniczno-ruchowych                    

w  języku polskim dla dostaw urządzeń oczyszczalni ścieków. 

 

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy podać kilka 

danych z terenu tj.: współrzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry rury osłonowej, itp. Kopie szkiców 

oraz dokumentację fotograficzną wszystkich kolizji Wykonawca przekaże Menedżerowi. 

Na etapie realizacji Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię   
Dokumentów Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych 
przez niego na Terenie Budowy. 
Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na 

Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się, co najmniej następujące dokumenty: 

Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja  powykonawcza (jeśli jest), protokół 

przekazania Terenu Budowy, Protokoły odbioru, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki 

Menadżera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami  Menadżera. 

Wspomniana powyżej dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Menedżera, 

Inspektorów Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego jak także dla innych osób upoważnionych pisemnie 

przez Menadżera/ Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie 

dokumentacji przez cały czas. 

 

1.8.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Menedżera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

1.8.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 

poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i  podpisania Protokołu 

Odbioru końcowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a w 

szczególności:Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Menadżerowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu                         

i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

3. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony   z 

Menadżerem/   Zamawiającym   oraz   przez   umieszczenie,   w   miejscach      i ilościach określonych 

przez Menadżera, 

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na 

Terenie Budowy zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami związanymi w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
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5. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 

zabezpieczenia wykopów, bariery, pomosty itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwopojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 

tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Menedżera. 

6. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów  prowadzących do 

Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 

podwykonawców, dostawców. 

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy, odtworzenia zniszczonych w 

związku z prowadzonymi robotami dróg lub mostów (przepustów) nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową wraz z pozycjami wymienionymi w Przedmiarze 

Robót. 

 

1.8.7 Stosowanie przepisów prawa i norm 

W Specyfikacjach Technicznych zostały wymienione Normy krajowe. Winny one być traktowane jako 

integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 

wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 

się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych (w tym przepisów i norm Unii Europejskiej) podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Menedżera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.8.8 Pracownicy 

W celu realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych i doświadczeniu zgodnie z Warunkami Kontraktu. Robotnicy i personel techniczny przebywający 

stale na terenie budowy powinni używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub 

kombinezonów, na których winna być umieszczona nazwa Wykonawcy. 

Personel Wykonawcy powinien zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej wymagane przepisami 

BHP w zależności od rodzaju wykonywanych czynności. 

Goście lub osoby wizytujące również muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia zgodnie z 

wymogami BHP. 

 

1.9.  Program realizacji Robót 
Najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia robót Wykonawca dostarczy Menedżerowi szczegółowy Program 

(Harmonogram) realizacji Robót obejmujący m. in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami 

krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych 

operacji, instalacji i urządzeń ujętych w Dokumentacji Projektowej i ST, począwszy od momentu złożenia 

zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i realizacji robót. 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót określonego powinien uwzględnić następujące czynniki i 

warunki:

 dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót,

wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się                                   

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 

Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na  istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do  

Robót należy dla budynków i budowli w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego.  

Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
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Program powinien być sporządzony z podziałem na zadania (etapy) i uwzględniać długości sieci lub 

montażu urządzeń przewidzianych do wbudowania w danym zadaniu (etapie), ilości wbudowanej armatury 

oraz wielkości robót ziemnych. 

 

1.10. Sprawozdania i zdjęcia z postępu  prac 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Menedżera o stanie realizacji Kontraktu poprzez informacje 

codzienne (w formie i o treści uzgodnionej z Menadżerem) oraz zdjęcia z postępu prac. W uzasadnionych 

przypadkach, na żądanie Menedżera Wykonawca powinien przedstawić sprawozdanie specjalne  w 

terminie wskazanym przez Menedżera. 

 

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doświadczeniem życiowym kroki, aby chronić 

środowisko (zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi               

i własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań 

Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych w stosownych przepisach prawa polskiego. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 

całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie 

nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami 

Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia  2001r. o odpadach (mDz. U z 2010 Nr 185, poz. 1243 )                          

w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu, lub osadu. Wykonawca musi wystąpić 

o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem 

nieprzydatnego gruntu, materiałów z rozbiórek i osadów (traktowanych jako odpad). Koszty odwozienia 

nadmiaru ziemi na składowisko oraz koszty unieszkodliwiania materiałów z rozbiórek należy uwzględnić w 

kwocie kontraktowej. Koszty te należy uwzględnić w kosztach robót podstawowych. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych  wymagańbędzie 

miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunk iem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

 

Wycinka drzew 

W ramach zakresu robót objętych niniejszym Kontraktem nie przewiduje się wycinki drzewostanu, na który 

wymagane są pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie 

regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jeśli zajdzie taka potrzeba. Wykonawca 

uzyska wszelkie wymagane pozwolenia (w tym właściwego Urzędu Miasta ) niezbędne do prowadzenia 

wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania odpadów oraz pokryje wszystkie koszty związane z 

prowadzeniem tych robót i ich odbiorem. Jeśli zaistnieje okoliczność związana z wycinką drzewostanu, a 
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której nie można uniknąć, wówczas opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją 

inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. 

 

1.12. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. W celu zabezpieczenia p. poż. na 

Terenie Budowy należy przewidzieć punkty p. poż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terebie Budowy i powiadomić Menadżera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menedżera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Prace związane ze skrzyżowaniami i zbliżeniami z uzbrojeniem i 

inną infrastrukturą liniowa Wykonawca zobowiązany jest wykonać pod nadzorem ich użytkowników. 

 

Prawo tranzytu i zaplecze 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych  praw  przejazdu, 

których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Terenu Budowy. Wykonawca uzyska także 

na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza Terenem Budowy, których może 

potrzebować dla celów Robót. 

Wykonawca  powinien  zapewnić  dojazdy  do poszczególnych  posesji  będących  w obszarze  wpływów  

prac wykopkowych i budowlanych, a także na Teren Budowy dla pogotowia straży pożarnej itp. podczas 

wykonywania prac na koszt własny. Prace ziemne i konstrukcyjne należy prowadzić etapami według projektu 

organizacji robót zatwierdzonych przez Menadżera. 

 

Unikanie zakłóceń 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy - wykopy powinny  

być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi światłami 

ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przejścia dla osób pieszych powinny być zabezpieczone 

mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia 

Wykonawca może realizować pod płatnym nadzorem ich użytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji 

robót zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem  istniejących drzew oraz chronić przed zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić 

czystość chodników i jezdni.  Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z 

Inspektorem nadzoru i menadżerem projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej 

przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień. 

 

Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby  

zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i uniknąć 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i 

przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 

wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim 

Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie pogorszonego    

w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót. 

Do dokumentacji poodbiorowej dołączyć komplet oświadczeń właścicieli/zarządców danego gruntu, na 

którym prowadzone były roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej kanalizacji i doprowadzeniu 

terenu  do stanu poprzedniego. 

 

Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie  

i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, gazociągi i tym 

podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w  celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z 

administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, 

rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a 

także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Menedżera. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, 

które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wjazdy drogowe na posesje i dojścia do budynków nie mogą być wyłączone bez uzgodnienia z właścicielem 

na czas dłuższy niż 2 godziny. Wykonawca odpowiada za  wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy 

spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na 

własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli 

wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na 

podstawie uzgodnień poczynionych z Menedżerem. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub 

administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia.Koszty nadzorów 

obcych należy uwzględnić w kwocie kontraktowej. Koszty nadzorów obcych należy uwzględnić w kosztach 

robót podstawowych. 

Do odbioru robót ulegających zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i szkice kolizji 

z istniejącym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci drenarskiej. Wykonana 

dokumentacja fotograficzna po zakończeniu robót montażowych sieci kanalizacyjnej  ma  pokazywać 

kompletną i sprawną technicznie daną sieć uzbrojenia terenu oraz sieć drenarską wraz z 

charakterystycznym, stałym elementem danego krajobrazu, tak aby nie było wątpliwości co do miejsca ich 

usytuowania w terenie. W przypadku roszczeń właścicieli bądź zarządców danego terenu co do uszkodzenia 

sieci  drenarskiej  podczas realizacji Kontraktu i braku udokumentowania, iż zasypana została sprawna 

technicznie sieć drenarska w okresie rękojmi Wykonawca na własny koszt dokona odkrywki oraz w 

przypadku zniszczenia jej naprawy. 

Do uzyskania Protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować m. in. protokoły 

odbiorów przekroczeń i zbliżeń do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej. 

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) podziemne  

Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za  

wyżej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót. 

Ewentualną   przebudowę   urządzeń   kolidujących   należy   wykonać   pod   nadzorem i wyszczególnić w 

uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie koszty  

nadzorów  właścicieli  (administratorów)  urządzeń w trakcie ich przebudowy.W przypadku naruszenia sieci 

lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie  wykonywania robót lub na skutek zaniedbania. Wykonawca na 

swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w 

najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed  awarii. 

 

Obiekty i obszary chronione 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,              

a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Programu 

Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie 

Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, 
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Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie Menedżerowi, który wyda polecenia co do sposobu zajęcia się 

nim. 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objętych ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej.                     

Z ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( Decyzja nr L-21/2018 z dnia 12.06.2018r.). 

- planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej z tytułu występowania 

obszarów lub obiektów objętych formami ochrony ustalonymi na podstanie przepisów ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm.); 

- jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do którego 

istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, Inwestor jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty 

mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć odkryty przedmiot, przy użyciu dostępnych środków 

i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie o tym powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a 

jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Miasta Ustroń - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

- planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie w zakresie dóbr kultury współczesnej. 

 

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Menadżera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Menedżera. 

 

1.15. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                         

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz n ie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                       

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w 

szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz.1126 z 2003 r.), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.). 

 

Wymagania   jakie   zawiera   INFORMACJA   DOTYCZĄCA   BEZPIECZEŃSTWA   I  OCHRONY ZDROWIA 

będąca częścią dokumentacji przetargowej, stanowią zobowiązania kontraktowe Wykonawcy. 

 

1.16. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Wykonawca będzie 

utrzymywać Roboty do podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

to na polecenie Menedżera powinien rozpocząć Roboty naprawcze nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

 

 



 

17  

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren Budowy, osoby 

upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; oraz wszelkiego 

innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Menedżera, jako o 

upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na Teren Budowy, oraz osób z mocy prawa 

mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności  urzędowych. 

 

Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Menadżerem jako obszary robocze. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności, aby utrzymać Sprzęt Wykonawcy i Personel 

Wykonawcy w obrębie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszarów oraz nie dopuszczać do 

przemieszczania swojego Sprzętu i wkraczania swojego Personelu na przyległy teren. W terenie należy 

wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej. 

Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, 

magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania. Podczas realizacji Robót 

Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód 

oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt Wykonawcy lub nadmiar 

materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne 

dłużej Roboty Tymczasowe. 

Po podpisaniu Protokołu odbioru dla Robót, Wykonawca uprzątnie i usunie, z tej części Terenu Budowy i 

Robót, której dotyczy Protokół, cały Sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i Roboty 

Tymczasowe.  Wykonawca  pozostawi  tę część  Terenu  Budowy  i Robót  w czystym  i bezpiecznym stanie. 

Jednakże Wykonawca będzie mógł zachować na Terenie Budowy podczas Okresu Zgłaszania Wad takie 

dobra, jakie będą potrzebne do wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót przez Menedżera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki  sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Menedżera powinien rozpocząć Roboty naprawcze nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

1.16.1  Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 

1.16.2   Pozwolenia i Zezwolenia 

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od właściwych 

władz swoim staraniem i na swój koszt. 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i powinien 

umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić 

właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz 

w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu. 

Razem z Programem Robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć 

Menadżerowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie                                 

z Programem opracowanym przez Wykonawcę. Program ten winien być zatwierdzony przez Menadżera. 

 

1.16.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: 

 

Prace organizacyjne 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Menedżerem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu Robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- przygotowanie terenu, 
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- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań                  

i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach należy  odpowiednio  

wcześnie zawiadomić: 

- Straż Pożarną, 

- Policję, 

- Pogotowie Ratunkowe, 

- mieszkańców i właścicieli posesji przy ulicach w rejonie robót. 

 

Prace utrzymaniowe

oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i               

świateł, 

opłaty/dzierżawy terenu,

utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Prace porządkowe/końcowe

- usunięcie wbudowanych tymczasowo materiałów i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ulice, przez które przebiegają trasy kanałów po wykonaniu inwestycji zostaną odtworzone do stanu 

pierwotnego, a w przypadku określenia w dokumentacji do stanu zgodnego z dokumentacją. 

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych  zajmowanych 

przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we właściwym 

zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt. 

 

1.16.4  Zaplecze Wykonawcy 

Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być w cenie 

kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymywać odpowiednią ilość toalet na 

budowie jeśli wymagać będą tego warunki lokalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. 

Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać                      

z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy  zakład wskaże pole energii,                    

z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia 

pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię elektryczną rozliczy się z zakładem  energetycznym. 

Wykonawca powinien zapewnić dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie ścieków w zapleczu 

Wykonawcy. Jeśli będzie to możliwe, ze względu na lokalizację, Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza 

wod. – kan. oraz zamontuje urządzenia pomiarowe na przyłączu wodociągowym. Wykonawca zawrze 

umowę z odpowiednim podmiotem. Zamawiający nie gwarantuje, że dostawy w/w mediów odbywać się będą 

w sposób niezawodny i w odpowiednich ilościach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie 

wszystkich ewentualnych  tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. Wykonawca zapewni na swój 

koszt właściwą ochronę zaplecza budowy. 

 

1.17. Ogrodzenie Terenu Budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Menedżerowi projekt zagospodarowania Terenu 

Budowy lub szkice planów organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, oraz do 

ogrodzenia i utrzymania porządku na Terenie Budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów, 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy - wykopy powinny 

być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi światłami 

ostrzegawczymi. 

 

1.18. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Do obowiązku wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i menadżerem 

projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich 

zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień. 
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1.19. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Poniższy wykaz kodów wg CPV obejmuje najważniejsze występujące roboty budowlane: 

Roboty budowlane 

45100000-8      Przygotowania terenu pod budowę 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty 

ziemne 

45111200-0 Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budowę   roboty ziemne 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112200-7 Usuwanie powłok igleby  

45112330-7 Rekultywacja terenu 

45112500-0 Usuwanie gleby 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223810-7 Konstrukcje gotowe 

45223820-0 Gotowe elementy i części składowe 

45223821-7 Elementy gotowe 

45223822-4 Gotowe części składowe 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231110-9 Kładzenie rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 11  

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232411-6 Rurociągi wody ściekowej 

45232423-3 Przepompownie ścieków 

45232440-8 

 

45232451-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów odprowadzania 

ścieków 

Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

12 d

o 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 13  

45255110-3 Studnie 14  

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 15  

45262212-0 Kopanie rowów 16  

45262300-4 Betonowanie 17  

45262310-7 Zbrojenie 18  

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 19  

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 20  

45262360-2 Cementowanie 21  

45262425-6 Wznoszenie osłon szczelnych 22  

45230000-8 Roboty   budowlane   w   zakresie   budowy rurociągów 23 l

i

n

i

i 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 

wyrównywanie terenu 
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45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

  45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

  45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233124-4 Drogi dojazdowe 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7      Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

45233226-9 Drogi dojazdowe 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych 

45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej 

45222000-9 Roboty   budowlane   w   zakresie   robót   inżynieryjnych,  z wyjątkiem 

mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 

  45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45230000-8 Roboty   budowlane   w   zakresie   budowy   rurociągów, linii 

 komunikacyjnych  i  elektroenergetycznych,  autostrad,  dróg, 

 lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 

2.    Materiały 

2.1. Wstęp 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, 

wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Menedżera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

SZJ. 

Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń należy rozumieć jako 

przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów po 

uzyskaniu akceptacji Menadżera i Zamawiającego. 

 

2.2.     Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie (21 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Menedżerowi szczegółowe informacje na temat źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych  materiałów. W uzasadnionych przypadkach 

Menedżer będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do 

prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają 

wymagania w  sposób ciągły. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. 

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszą 

być przedstawione Menedżerowi. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia przez Menadżera. Eksploatacja źródeł materiałów 

musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca nie 

będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

 

2.4.      Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Menedżera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 

pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Menedżer będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki:

- będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie

przeprowadzania inspekcji.

- będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Menedżera. Jeśli Menedżer zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Menedżera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni 

aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich 

składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Menadżerowi/ inspektorowi nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Menadżerem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  rodzaju 

materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Menadżera o swoim zamiarze, co 

najmniej 3 tygodnie (21 dni) przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Menadżera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Menedżera. 

 

2.9. Stosowanie materiałów z odzysku 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk  wartościowych 

materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, wykopów itp. Wykonawca, zapewni, aby 

tymczasowo składowane materiały z odzysku, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Menadżera. Wszystkie materiały z odzysku nie zakwalifikowane przez 

Inspektora nadzoru do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad i będą 

zutylizowąne staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Systemie Zapewnienia Jakości (SZJ) lub projekcie 
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organizacji Robót, zaakceptowanym przez Menadżera; a w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Menedżera. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych i wskazaniach Menadżera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Menedżerowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Specyfikacje Techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Menedżera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Menedżera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Menedżera 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i 

wskazaniach Menedżera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Menedżera będą usunięte  z Terenu 

Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikację środków i sposobu 

transportu dla każdego rodzaju Robót podano w Wymaganiach Szczegółowych. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny 

spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 

odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 

niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek 

naprawy dróg nie będących w terenie robót, ale wykorzystywanych przez Wykonawcę do transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca z najwyższą starannością, pilnością i wiedzą przewidzianą dla tego typu Robót   i ukończy 

Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Menadżera lub Zamawiającego oraz usunie wszelkie wady w 

Robotach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, SZJ, projektu 

organizacji Robót oraz poleceniami Menedżera i inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Menedżera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Menedżer, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Menedżera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Menadżera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Menadżer uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

 

5.1. Polecenia Menedżera 

Polecenie Menedżera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Menedżera, w 

formie przewidzianej Warunkami Kontraktowymi, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 



 

23  

Polecenia Menedżera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli 

warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać przez Menedżera zawieszone. Wszelkie 

dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 

 

5.2. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 

(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Menedżera) jeszcze przed 

przystąpieniem do Robót podstawowych. 

 

5.3. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi 

wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

 

5.4. Etapowanie  robót 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Menedżera do akceptacji Programu 

Etapowania Robót, w nawiązaniu do kolejności realizacji zaproponowanej przez Wykonawcę i Menedżera. 

Program ten powinien uwzględniać: żądania Zamawiającego, wzajemne skoordynowanie robót drogowych, 

kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekładek oraz zabezpieczeń 

istniejącego uzbrojenia. 

 

5.5. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 

reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 

tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. 

Wykonawca dokona wytyczenia całej trasy najpóźniej miesiąc od przejęcia placu budowy. 

 

5.6. Likwidacja Terenu Budowy 

Do likwidacji Terenu Budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy zobowiązany jest 

Wykonawca. Uprzątnięcie Terenu Budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                           

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Menedżer może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.                           

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Menedżera ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Menedżerowi świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Menedżerowi wniosek materiałowy przed dostarczeniem materiałów na plac 

budowy, do akceptacji. Ponadto na każde żądanie Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiającego okazać na  

każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 

Menadżer będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Menadżer będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Menedżer natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
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odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Menedżer będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Menedżera 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Menedżer. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Menedżera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Menedżera będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Menedżera. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Menedżera. 

Przed    przystąpieniem    do     pomiarów     lub     badań,     Wykonawca     powiadomi     Menedżera o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Menadżera. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Menadżerowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Menadżerowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Menadżera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Menadżer uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Menedżer, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.Menedżer może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Menadżer poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Menadżer może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych przepisów   I 

dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

1. Polską Normą lub 

2. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej. Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

3. Dokument dostawy szczegółowo określający kazda dostawę 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Menedżerowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Menadżer może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 

atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Menedżerowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

 

6.8. Próby, Próby Końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie inspektorowi nadzoru i Mnadżerowi przez Wykonawcę wyników prób 

jest elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w pkt. 8 niniejszej 

specyfikacji. 

6.8.1. Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 

paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel 

do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, w tym próby bakteriologiczne i fizykochemiczne 

na rurociągach. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do 

wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

 

6.8.2. Próby Końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych Menadżer będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 

użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. 

 

6.9. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego, Menadżera i 

Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do podpisania protokołu odbioru końcowego przez Menadżera. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy (kierownik budowy). 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Menadżera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Menadżera Rysunków,

- uzgodnienie przez Menadżera systemu zapewnienia jakości i programu,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, Menadżera,

- daty  zarządzenia  wstrzymania  Robót  przez  inspektora  nadzoru  w  uzgodnieniu  z  Menadżerem, z 

podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających  zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                            

z podaniem, kto je przeprowadzał,



 

26  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Menadżerowi do ustosunkowania się. 

Instrukcje inspektora nadzoru i Menadżera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje                          

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Menadżera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6.10. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

6.11. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być  udostępnione na każde życzenie 

Menedżera. 

 

6.12. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

zgłoszenie zamiaru wykonania przewiertów lub przecisków,

dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu,

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

protokoły przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoły odbioru Robót ,

protokoły z narad i ustaleń,

protokoły wymaganych prób i badań,

korespondencję na budowie,

dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,

dokumenty pomiarów geodezyjnych,

inwentaryzacja geodezyjna,

oświadczenia mieszkańców o doprowadzeniu ich terenu do stanu przed realizacją robót. 

 

6.13. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wykonawca powinien dokonywać w okresach kwartalnych lub w innych ustalonych z Menadżerem 

archiwizacji dokumentów, również na nośnikach elektronicznych,   które każdorazowo należy przekazać po 

jednym egz. Menadżerowi i Zamawiającemu. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Kopie zapisów Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru będą przechowywane przez 

Menedżera. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Menedżera i przedstawiane do wglądu na jego 

życzenie do momentu zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i zwołanie komisji odbioru 

końcowego robót, wtedy zostaną przekazane za pośrednictwem Menedżera do Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Menedżera o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 

Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Menedżera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Menedżera. Obmiar Robót będzie potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców 

geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Menedżera. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót: 

 Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej, a dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiędzy ścianami studni kanalizacyjnych 

i podawane w metrach [m]. 

 Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej prostopadłej do osi i 

podawane w metrach [m]. 

 Studnie, urządzenia itp., będą podawane w sztukach [szt.] lub kompletach [kpl.] 

 Powierzchnie będą wyliczone w metrach kwadratowych [m
2
] – zgodnie z wymaganiami STWiORB, 

Jeżeli zajdzie taka konieczność należy stosować także następujące zasady określania ilości  wykonanych 

Robót: 

 Objętości będą wyliczane w metrach sześciennych [m
3
] - jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach [t] lub kilogramach [kg], 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W 

razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 

takiego załącznika będzie uzgodniony z Menedżerem. 

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia szkicami 

geodezyjnymi. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Menadżera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 

 

7.4.  Wagi i zasady ważenia 

Jeżeli zajdzie taka konieczność wykonawca będzie zobowiązany sprawdzić, zainstalować i utrzymywać w 

sprawności technicznej wagi oraz dostarczyć Menedżerowi dokumenty potwierdzające możliwość 

zastosowania wag. Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem 

przedstawienia Menedżerowi wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do 

użytkowania. 

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane w okresie miesięcznym lub innym ustalonym przez Menedżera.Obmiar 

Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 

7.6. Zagadnienia ogólne dotyczące Przedmiaru Robót 

Przedmiar Robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar Robót 

pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej. 

O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót pokrywają 

wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w wyniku 

zawarcia Kontraktu. Ceny i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych Robót muszą 
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pokrywać koszt danych Robót wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w Specyfikacji oraz wszelkie 

koszty wynikłe i związane, jak  też wydatki włączając te, które są w związku z:

wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat, 

praw przekroczenia i ryzyka związanego z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z 

niego może wynikać;

robocizna i wszelkie koszty z nią związane;

dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane włączając straty i 

transport na budowę;

maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i materiały pomocnicze;

wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję w  Przedmiarze Robót 

oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do uzyskania pozwolenia na eksploatację;

skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez upoważnione 

władze;

koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki. 

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie 

powiela pełnego opisu Robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym 

niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi. 

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, ruchomymi i 

zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony. 

Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru Robót powinien zostać zastosowany również do 

obmiaru skończonych Robót. Sposób obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekście Przedmiaru 

Robót. Uważa się, że Ceny wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne dla 

całkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robót, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w 

Dokumentach Przetargowych czy też nie. 

 

Wyposażenie 

Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robót:

wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz 

wszelkie opłaty związane z ich użyciem,

koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla 

właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie konieczne 

dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem 

obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to 

koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 

Porządek na budowie 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 

uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację. 

Stróżowanie 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa 

potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu aż do daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

Istniejąca infrastruktura 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ 

mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub 

inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia 

wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. 

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,  gazowym,  

telefonicznym itp. powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt 

Wykonawcy.Materiały i urządzenia 

Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam 

dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 

Ilości 

Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót są ilościami oszacowanymi i nie należy ich brać jako faktycznych 

czy właściwych ilości Robót, które mają być wykonane przez Wykonawcę dla wypełnienia jego zobowiązań 

kontraktowych. Wykonawca, dla składania zamówień, powinien kierować się faktyczną ilością Robót. 
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Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego postępowania, być mierzone w 

stosunku do wymiarów podanych na Rysunkach lub poleconych przez Menadżera, poza specyficznymi 

przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie. 

Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach metrycznych. Poza 

przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, metra kwadratowego czy 

sześciennego. Podobnie jest w  pozycjach,  gdzie  podano  wymiary  w milimetrach (mm). Waga jest 

podana  w kilogramach lub w tonach z zaokrągleniem do 0,01 podanej jednostki. 

Ceny 

Kwoty wprowadzone dla każdej pozycji w Przedmiarze Robót powinny być wynikiem przemnożenia ilości 

przez cenę jednostkową. 

Dla każdego rachunku w Przedmiarze Robót kwoty poszczególnych pozycji powinny być dodawane 

oddzielnie dla każdej części Przedmiaru Robót i ta suma powinna być przeniesiona do Zbiorczego 

zestawienia kosztów. 

 

7.7. Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna 

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny 

być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje procedur odbiorowych 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych Robót, Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera, inspektora nadzoru przy udziale 

Wykonawcy i Zamawiającego:

odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi końcowemu,

odbiorowi po okresie gwarancji. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w ciągu 3 

dni  od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru  winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 

odbioru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, 

Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu 

przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od 

zobowiązań określonych Kontraktem. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 

2. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór przed upływem 

okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach 

i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w STWiORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w 

Harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

3. Data podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i uznania przedmiotu umowy za należycie wykonany. 

4. Odbiorom częściowym, mogą dodatkowo podlegać uzgodnione między Zamawiającym                               

i Wykonawcą etapy robót. 

5. Roboty budowlane, dla których dokonane były odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, 

Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w 

szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące 

odbieranego elementu robót. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później niż na 

3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru ulegających zakryciu. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego 

żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru. Wraz ze 

zgłoszeniem o gotowości do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym operat kolaudacyjny w 

wersji papierowej i elektronicznej w 5 egzemplarzach ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

budowy w wersji papierowej i elektronicznej, Na operat kolaudacyjny składa się: szczegółowy opis 

wykonanych robót, oryginał dziennika budowy, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty                      

i dokumenty dostawy na materiały, prefabrykaty i urządzenia, dokumentacja powykonawcza, 

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, robót zanikowych i odbiorów częściowych, aprobaty 

techniczne, świadectwa dopuszczenia materiałów i urządzeń do odbioru, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, protokoły odbioru robót branżowych np. 

dróg, oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego                      

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami                   

i normami, inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonaną przez uprawnionego 

geodetę, z klauzulą Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego                          

w Cieszynie o przyjęciu dokumentacji do jej zasobów oraz komplet oświadczeń właścicieli 

nieruchomości o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 

8. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru, z zastrzeżeniem, iż braki w 

wymaganych dokumentach stanowić będą podstawę do nie przyjęcie zgłoszenia o gotowości do 

odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający do 7 dni od otrzymania od Inspektora Nadzoru 

potwierdzenia, powoła komisję i dokona odbioru technicznego. Odbiór techniczny będzie podstawą 

do wystąpienia do instytucji przewidzianych prawem oraz do złożenia wniosku o wydanie decyzj i 

pozwolenia na użytkowanie. 

9. Z czynności odbioru technicznego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie tego odbioru. 

10. Na podstawie wystawionego przez Zamawiającego upoważnienia, Wykonawca własnym staraniem  i 

na własny koszt uzyska dokumenty potwierdzające pozytywne odbiory przez odpowiednie Instytucje 

(Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektor Pracy, Państwowa 

Inspekcja Sanitarna) oraz uzyska w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego decyzję 

pozwolenia na użytkowanie. Do obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie Instytucji wyżej 

wymienionych o zakończeniu przedmiotowych robót w terminie umożliwiającym tym Instytucjom 

dokonanie stosowanych odbiorów, zgodnie z polskim ustawodawstwem, tak by decyzję pozwolenia 

na użytkowanie przedstawić co najmniej 7 dni  przed dniem odbioru końcowego. Ponadto 

Wykonawca jest zobowiązany opracować niezbędne instrukcje i, oznakować obiekty. 

11. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się do 7 dni od daty uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

12. Jeżeli odbiór techniczny/odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonym terminie z winy 

Zamawiającego pomimo prawidłowego zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca, nie pozostaje 

w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

13. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru technicznego/odbioru końcowego Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę. 

14. Protokół z przeprowadzonego odbioru końcowego stanowił będzie podstawę do  wystawienia faktury. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi 

odbioru z winy Wykonawcy. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru zadania zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia - to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru 

w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad. 

2) nie nadające się do usunięcia - to Zamawiający może: 

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 

technicznej, 
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b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 

zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 19 umowy, 

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od 

umowy z winy Wykonawcy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać usterki i wady, jednak w terminie nie późniejszym 

niż określony w protokole odbioru, dzienniku budowy lub piśmie skierowanym przez Zamawiającego 

do Wykonawcy w okresie realizacji robót. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu usterek i wad 

stwierdzonych podczas realizacji robót oraz w trakcie odbioru. 

19. Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu usterek i wad w termi- nie 

14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

20. Nie usunięcie usterek lub wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia 

Zamawiającego, do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do 

czego Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego. Koszt tych robót pokryty zostanie z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) W przypadku, gdy koszt usunięcia usterek i wad przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od 

daty otrzymania wezwania wraz z fakturą. 

2)  Niezależnie  od  powyższego,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  potrącenia  kosztów wykonania 

zastępczego, o którym mowa powyżej, z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

8.4. Odbiór po okresie gwarancji 

Odbiór po okresie gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz wykonawcy 

i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 

Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru zostają zawarte w protokole. 

Wypełnienie odbioru pogwarancyjnego polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy                         

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 

bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT oraz opłat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robót  

jest ostateczna i wyklucza się możliwość jej zmiany. 

Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę 

przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział prac towarzyszących i zużycie materiałów w sposób 

przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar prac towarzyszących i 

zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach 

Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń 

Wykonawcy. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 

określone w wyżej wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 

Koszty opłat związane z tymczasowym zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robót zostaną 

ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) lub innego 

obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót. 

Opłaty za umieszczenie tymczasowych urządzeń budowy takich jak sprzęt (maszyny przewiertowe, 

obudowy wykopów), baraki tymczasowe w pasie drogowym (na czas realizacji kontraktu) związanych z 

prowadzonymi robotami ponosi Wykonawca. Koszty te oraz koszty organizacji ruchu należy uwzględnić 

proporcjonalnie w każdej pozycji Przedmiaru Robót. 

Koszty opłat związane z umieszczeniem urządzeń (elementów) infrastruktury w pasie drogowym  (roczne 

opłaty eksploatacyjne) ponosi Zamawiający. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym i Menedżerem projekt organizacji ruchu  oraz  program 

zajęcia dróg. Przedłużenie uzgodnionego w programie czasu zajęcia dróg wymaga akceptacji 

Zamawiającego Menedżera. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Organizacja ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Menadżerem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Menedżerowi i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu Robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie dróg w stanie przejezdności, oczyszczanie bieżące dróg, przestawienie, przykrycie i usunięcie

tymczasowych oznakowań pionowych barier i świateł.

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją  ponosi 

Wykonawca Robót. 

 

9.4. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie 

Terenu Budowy: 

 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.).

 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,

usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

 

9.5. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą wraz                        

z dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z pkt. 1.8.5. 

Wymagania dla pomiarów geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji fotograficznej                                

i filmowej podano również w SST 01.01.00. 

 

9.6. Organizacja realizacji Robót 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje niezbędny teren oraz zaplecze Budowy. W 

ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni: 

Organizację zaplecza:

- dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem

- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,

- wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy Utrzymanie zaplecza budowy:

- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,
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- ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,

- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i 

eksploatacji

- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,

- utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,

- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń.

Likwidację zaplecza budowy:

- likwidację zaplecza budowy,

- oczyszczenie terenu.

 

9.7. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

 

9.8. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, 

należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie 

wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji 

z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza 

normami wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 

2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 18, poz. 182) z późniejszymi zmianami. 

W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 każdej ST należy traktować jako materiał informacyjny i 

wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty 

prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu 

równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Menadżera 

wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami 

Techniczno-Ruchowymi urządzeń: 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 

określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

10.1. Wykaz projektów budowlanych 

Do celów sporządzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wykorzystano 

następujące projekty: 

Jednostka autorska projektu budowlanego: 

HALIT Halama Grzegorz 

43-246 Strumień 

ul. Leśna 9 

Tytuł projektu: 

Projekt Budowlano-Wykonawczy 

Temat: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami –Etap III  w rejonie ulicy Akacjowej, 

Bażantów  i Jesionowej w Ustroniu 

Opraował: mgr inż. Grzegorz Halama 

Projektował: mgr inż. Krystyna Wiencek 

Data opracowania: sierpień 2018 r. 

 

Dokumentacja Projektowa stanowiąca część 3.1 SIWZ została sporządzona na podstawie wyżej 

wymienionych projektów. Zawiera ona wszystkie informacje zawarte w tych projektach niezbędne do 

wykonania oferty. Jest ona pomniejszona o takie elementy jak np. odcinki wykonane, zgody na przejścia 

przez działki, szczegółowe obliczenia inżynierskie, kopie uprawnień projektantów itp. 
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010, nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zm.) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U. 2016 poz. 1131), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z poźn. zm.),  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w    sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.                       

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw 

sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  

orazplanowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 

późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243; ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.               

nr 25, poz. 150) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191, z późn. 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. ( Dz.U. 2015 poz. 1125 z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 

719), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 

obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263), 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2015 poz. 1125), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016 poz. 655), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,  montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016 poz. 655) wraz z aktami 

wykonawczymi, 

 Warunki umowy 

 

Normy i inne przepisy 

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

2. PN-B-10736:1999  Robot ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  ikanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

3. PN-91/B-01811:  Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.   Konstrukcje betonowe                     

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne 

4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 

5. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

6. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

7. PN-92/B-03020  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

8. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

9. PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

10. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego). 

11. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlany zwykłe. 

12. PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do             

1 MPa. 

14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

15. BN-86/8971-08:  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

16. PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

17. PN-92/N-01255  Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

18. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

19. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury 

stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

20. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

21. PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

22. PN-84/H-74220  Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 

23. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę 

długości 

24. PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na 

jednostkę długości 

25. PN-64/H-74204  Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 

26. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 

27. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania ogólne. 

28. PN-89/H-02650  Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 

29. PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna. 

30. PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie. 

31. PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 

32. PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 

33. PN-75/M-69014  Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów 

34. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów 

do spawania 
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35. Szczegółowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczególnych rodzajów robót zostały 

podane również w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

10.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów  prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w odniesieniu do 

danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Menadżera. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Menadżerowi, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 

ich przez Menadżera. W przypadku, kiedy Menadżer stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomy wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 

dokumentach. 
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SST 01.01.00 – Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

1 Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przygotowaniem terenu pod budowę i robotami ziemnymi, które zostaną wykonane w ramach 

Kontraktu Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla Kontraktu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót będących przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, 

geodezyjnych oraz robót ziemnych i obejmuje: 

Zakres robót przygotowawczych: 

 Dokumentacja fotograficzna oraz filmowa zawierająca: 

o Inwentaryzację fotograficzną oraz filmową wytyczonej trasy - stanu istniejącego (przed 

rozpoczęciem robót), 

o Inwentaryzację fotograficzną oraz filmową terenu objętego zakresem robót budowlanych (stanu 

istniejącego po zakończeniu robót), 

o Dokumentację fotograficzną dla każdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu, 

o Dokumentację fotograficzną dla każdej studni od góry przy otwartym włazie 

 Rozbiórka i odtworzenie istniejących ogrodzeń, 

 Wykonanie karczowania krzaków i poszycia, 

Zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych: 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych sieci kanalizacyjnej, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych (reperów roboczych) dla każdego punktu 

charakterystycznego, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 wykonanie pomiarów sprawdzających głównych elementów kanalizacji grawitacyjnej przed zasypaniem, 

 inwentaryzacja elementów naziemnych kanalizacji grawitacyjnej, 

 opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

Zakres robót ziemnych: 

 zdjęcie warstwy humusu wraz z jego składowaniem oraz ponownym rozłożeniem i zasianiem traw, 

 wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych, 

 umocnienia (szalowania) ścian wykopów, 

 umocnienia wykopów grodzicami stalowym zabijanymi pionowoszczelnie przylegających do siebie z 

rozparciem, 

 wykonanie podsypki i obsypki, 

 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu, 

 przywrócenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Menadżera. 

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie 

miejsc składowania ziemi i elementów z robót  rozbiórkowych. 

Ponieważ projekt szalowań wykopów jest elementem Projektu Organizacji Robót, to  tam powinny się 

znaleźć szczegóły rozwiązań w tym zakresie. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody 

umacniania ścian wykopów (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod następującymi warunkami: 

 Projekt szalowań musi uzyskać akceptację Menadżera. 

 Projekt Organizacji Robót musi zawierać obliczenia statyczne szalowań, dokumentujące przyjęte 

rozwiązania 
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Wykopy otwarte dla sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonywać zgodnie z projektem szalowań 

opracowanym przez Wykonawcę, w którym powinny być  ustalone: 

 szerokość odpowiednia dla średnic przewodów, 

 kształt wykopu, 

 system oszalowania, 

 zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym. 

Wykopy otwarte dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

wg PN-B-10736/1999 oraz PN-EN 1610. 

Wykonawstwo elementów posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz wymiana gruntów winny być 

zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektów inżynierskich. 

Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi być poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub 

Wykonawcę miejsca stałego składowania ziemi, miejsce to powinno być zaakceptowane przez Menadżera. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy 

Wykop liniowy - jest to wykop niezbędny do ułożenia rurociągów podziemnych,  którego długość jest 

znacznie większa od wymiarów przekroju poprzecznego. 

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbędny do zrealizowania obiektów inżynierskich na sieci, którego 

długość jest zbliżona do szerokości. 

Umocnienia ścian wykopów (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek, grodzic 

lub innego materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed 

obsunięciem. 

Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej 

długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego. 

Głębokość wykopu - jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym 

przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu. 

Niweleta sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca 

wewnętrznej ścianki rury lub rzędna dna kinety  studzienki, 

Obiekty inżynierskie - są to studzienki, pompownie, usytuowane na kanalizacji sanitarnej 

Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu i kanału, studzienek, który stanowi grunt nasypowy 

usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna wykopu 

do projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i obiektów na dnie wykopu oraz stabilizacji 

przewodu w osi podłużnej, również w przypadku konieczności wymiany gruntu pod rurociąg 

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu, studzienek i przepompowni, który stanowi grunt 

nasypowy,usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację 

przewodu i obiektów w osi poprzecznej. 

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu elementami 

posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i obiektów, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego 

odkładu. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w OST 00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 

Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych są: 

 pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym, 

 słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra, 

 farba do zaznaczania punktów na jezdni, 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 cm i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów 

należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 

utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „świadki" powinny 

mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są: 

 grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypkę i obsypkę oraz wymianę gruntu, umożliwiający 

zagęszczenie do wymaganego wskaźnika, Materiał na podsypkę i obsypkę powinien spełniać 
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następujące wymagania: nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej 5 mm, materiał 

nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego materiału, nie może zawierać 

butwiejących części organicznych takich jak: kawałki drewna, liście itp. 

 pale szalunkowe – wypraski stalowe, 

 grodzice np. GZ-4, G-61, G-81, 

 szalunki skrzyniowe (pełne), 

 rozpórki, deski, bale drewniane, 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie, 

 grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na składowisko, 

 nasiona traw, 

Materiałami do wykonania odtworzeń ogrodzeń są: 

- elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzeń, 

- siatka na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76 mm, 

 

2.1. Składowanie materiałów 

Miejsce stałego składowania materiału nie może: 

 zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu, 

 naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom), 

 naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków wodnych czy 

zagrażać istniejącym budowlom na ciekach), 

 naruszać przepisów Ochrony Środowiska, 

 naruszać prawa prywatnej własności. 

 

2.1.1. Materiał z rozbiórek 

Stałe składowanie gruzu na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, wskazanym przez Inwestora 

lub Wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Menadżera. 

 

2.1.2. Ziemia z wykopów 

Ziemię z wykopu należy czasowo składować w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z Polską 

Normą PN-B-10736 nie wolno składować urobku w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego 

jak i szalowanego. 

 

2.1.3. Umocnienia 

Składowanie szalowań lub ich elementów umocnień powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na 

terenie budowy z obostrzeniem podanym wyżej wg normy PN- B-10736. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachometry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki, 

 inny specjalistyczny sprzęt geodezyjny. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiórki ogrodzeń należy wykonać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Menadżera. 

Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu do: 

 rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń (piła do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka), 

 odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 
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 maszyny do wbijania i wyciągania grodzic (kafar lub wibromłot do zabijania i wyciągania grodzic z 

możliwością wbijania ich z dużą częstotliwością) 

 maszyny do transportu i układania grodzic, 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 ręczny sprzęt do robót ziemnych, wciągarkę ręczną, 

 wciągarkę mechaniczną, 

 betoniarki, 

 żurawie 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i 

uzgodnić go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z 

uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny 

spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 

odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 

niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie sprawnych technicznie środków transportu i takich, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. 

Materiały takie jak paliki drewniane, pręty stalowe i tym podobne mogą być przewożone dowolnym środkiem 

transportu. Do przewozu szalowań wykopu używać należy środków transportu dostosowanych do gabarytów 

i ciężarów przewożonych materiałów. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, 

kruszywo należy wykorzystywać samochody samowyładowcze -wywrotki. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.1. Roboty geodezyjne 

5.1.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przejąć od Starostwa w 

Cieszynie wydział Geodezji i Kartografii dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 

oraz reperów. 

W oparciu o dostarczone materiały przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że   rzeczywiste   rzędne   terenu   istotnie   

różnią   się   od   rzędnych   określonych   w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Menadżera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Menadżera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 

podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, powinny być zaakceptowane przez 

Menadżera. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Menadżera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 

wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Menadżera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Starostwo zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 

zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

 

5.1.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne sieci wodociągowe i 

kanalizacji sanitarnej wraz z oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
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charakterystycznego i dostarczyć Menadżerowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 

Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Menadżera. W oparciu o materiały dostarczone 

przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia Robót. 

Wytyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje 

przekazane przez Menadżera. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą metalowych lub drewnianych 

palików tzw. kołków osiowych. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach 

prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 

wbija się po obydwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 

robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 

bolców. 

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do 

projektowanych. Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 250 m, a także obok każdego 

projektowanego obiektu. 

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić z 

dokładnością do 0,5 cm. 

Powyższe Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania Robót. Do wyznaczenia krawędzi wykopów, należy 

stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku wykopów głębszych niż 

1m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni, podanych w 

Dokumentacji Projektowej. 

 

5.1.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Repery robocze należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego. 

 

5.1.4. Kolejność wykonywania robót 

 Wytyczenie głównej osi kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (sytuacyjne i wysokościowe), 

 Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów w wykopie przed 

zasypaniem. 

 Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

5.1.5. Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
  Należy sprawdzić wysokość punktów głównych sieci, 

 Należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci, 

 Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i 

poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km. 

 Robocze punkty pomiarowe - należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy, 

 Wyznaczenie wykopów - należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w pięciu 

miejscach  na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe dla robót i prac  geodezyjnych 

a) Geodezyjne roboty pomiarowe związane z wyznaczeniem całości zakresu robót (tyczenie) 

wchodzącego w kontrakt i zabezpieczenie punktów geodezyjnych powinny być wykonane w jeden 

miesiąc od rozpoczęcia robót budowlanych. 

b) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Menadżerowi szkice tyczenia całości sieci 

przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF, która 

zawierać będzie również mapy sytuacyjno-wysokościowej nakładkę ewidencyjną dla przejść przez 

drogi, tory, linie, itp. 

c) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Menadżerowi, przed przejęciem (odbiorem) 

robót, oklauzulowaną dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie sieci wraz z 

uzbrojeniem tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 

wykonanych robót. Inwentaryzacja będzie zawierać dodatkowo zmierzone współrzędne punktów kolizji 

np. z istniejącym uzbrojeniem terenu, współrzędne początków i końców rur ochronnych. Inwentaryzacja 

powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie 

DWG i PDF. W skład dokumentacji powykonawczej oprócz dokumentów wymaganych przepisami 
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prawa polskiego. Wykonawca powinien dołączyć szkice pomiarowe oraz współrzędne pomierzonych 

punktów sieci zapisane w pliku tekstowym. 

d) Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w czterech 

egzemplarzach w postaci papierowej oraz elektronicznej na płycie CD w formacie DWG, plików txt ze 

współrzędnymi X,Y,Z zamierzonych elementów. Pliki DWG zawierać będą trasę kanalizacji (wodociągu) 

i innych przebiegów liniowych, opisane wysokości, współrzędne, elementy np studni. 

e) Wykonawca na własny koszt odtworzyć słupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia podczas 

prowadzenia robót budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecności zainteresowanych stron. 

f) Do zadań Wykonawcy należy właściwe oznakowanie kanalizacji sanitarnej na trwałych elementach 

zagospodarowania naziemnego terenu. 

 

5.3. Roboty ziemne - wykopy i umocnienia 

Wykonawca przedstawi Menadżerowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki,                 

w jakich roboty będą wykonywane. 

Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz PN-B06050/1999. 

Do wykonywania wykopów można przystąpić po wyrażeniu zgody przez Menadżera. Sukcesywnie w miarę 

postępu robót należy wykonać niezbędne zabezpieczenia ścian wykopów. 

Przy realizacji kanalizacji w pasie drogowym, należy się kierować następującymi zasadami: 

 nie dopuszcza się ruchu kołowego wzdłuż pasa robót, 

 na czas budowy drogi te należy zamknąć (w zależności od projektu „Organizacji ruch na czas budowy", 

a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagłej i uzasadnionej konieczności, ruch służb ratowniczych, 

 ruch ciężkich maszyn i pojazdów używanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem odłamu, lub po 

umocnieniu ściany wykopu ścianką szczelną. 

 

5.3.1. Roboty przygotowawcze do robót ziemnych 

Wszystkie roboty na terenach upraw należy wykonać po zbiorach. 

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu powierzchni terenu. 

Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia 

do stanu pierwotnego. Jeśli jest to konieczne, dokumentacja będzie obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, 

przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania 

terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) z właścicielami i 

użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Menadżerowi. Dokumentację należy aktualizować w zakresie 

szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych właściwości 

podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu prac. 

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu: 

 karczowanie, 

 ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku, 

 ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej, 

 ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi, 

 wytyczenie osi wykopu, 

 wykonanie przekopów kontrolnych, 

 wykonanie koryt obiegowych na istniejących ciekach, 

 budowę dróg dojazdowych, 

 zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji. Tyczenie                              

kanalizacji, jaki realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej 

inwestycji. 

Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć obszar robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez 

trwałe oznaczenie położenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów wykopu, położenia ich osi 

geometrycznych i głębokości wykopów. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące drzewa, przed zanieczyszczeniem wody 

płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni. Mycie chodników i jezdni należy wykonywać min. 1 x na 

tydzień. 

Wykonawca powinien przygotować i oczyścić teren z materiałów (śmieci, gruzu, itp.) znajdujących się na 

trasie wykopu, wykonać prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni, ogrodzeń, chodników oraz przygotować 

przejazdy i drogi dojazdowe. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca powinien powiadomić poszczególnych 

użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich 

strony. W ich obecności powinny być wykonane przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli                

i innych obiektów podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji mających wpływ na przebieg trasy                    

i poziom  posadowienia przewodu, zmiany  powinny być uzgodnione z Menadżerem  i Projektantem. 

W miejscach, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od 

strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

Podczas usuwania nawierzchni dróg wraz z podbudową, zdjęty materiał należy składać oddzielnie                       

w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią przeznaczoną do odwozu na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

 

5.3.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Ziemię urodzajną - humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 10 cm. W miejscach, 

gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania. 

Zwiększona ilość humusu do zdjęcia wynikająca z większej grubości zalegania nie może być podstawą do 

żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, 

najeżdżaniem przez pojazdy. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich. aby uniknąć 

zanieczyszczenia  gliną lub innym gruntem  nieorganicznym. 

 

5.3.3. Wykopy 

Wykopy pod sieć kanalizacji sanitarnej objętej Kontraktem stanowić będą wykopy liniowe o ścianach 

pionowych, umocnionych oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektów inżynierskich 

zlokalizowanych na sieci. 

Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej nr PN-B-10736/1999. 

Realizacja wykopów o ścianach pionowych o głębokościach przekraczających 1,0 m oraz z uwagi na 

występujące w pobliżu budowle, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna być powiązana z 

jednoczesną realizacją szalowań (umocnień) ścian wykopu. 

Wykopy należy wykonywać równolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Całkowite odwodnienie wykopów 

jest warunkiem przystąpienia do dalszych robót (podsypki i robót montażowych). 

Szerokość wykopu liniowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu, niezbędną dla: 

 ułożenia rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej, 

 poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów. 

Głębokość wykopu liniowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego, 

niezbędną dla: 

 ułożenia rurociągów wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzędnych, 

 pogłębienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociągi. Szerokość wykopu 

obiektowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu, niezbędną dla: 

 montażu studzienek, 

 poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów,  

 ułożenia rurociągów na projektowanych rzędnych i ich wprowadzenia do studzienki kanalizacyjnej, 

 pogłębienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkość pogłębienia, w stosunku do dna 

przylegającego wykopu liniowego zależy od rodzaju montowanej studzienki. 

Wykopy należy prowadzić od najniższego punktu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na 

poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz 0,20 m w gruntach 

nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie 0,20 m wyższym od 

projektowanego. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem kanałów. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 

1 m od poziomu terenu. Odległość pomiędzy zejściami nie powinno przekraczać 20 m. 

Wykopy w pobliżu istniejących sieci i kabli prowadzić ręcznie wg BN-83/88-3602. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urządzeń 

podziemnych. 
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W czasie robót ziemnych należy zinwentaryzować wszystkie rurociągi i kable przecinające trasę 

projektowanej sieci i nanieść na dokumentację powykonawczą. 

Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie. 

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, należy składować je oddzielnie, a najbardziej 

właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione od 

względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy 

oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu Robót przywrócić go na właściwe miejsce.  Podłoże nośne nie 

może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być 

w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur. Jeżeli 

podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub 

zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Menadżera. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek 

powiadomić o tym fakcie Menadżera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed kontynuowaniem Robót. 

Urobek może być składowany obok wykopu, lub z powodu braku miejsca wywożony na czasowy odkład. 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP. 

Odspojenie gruntu w wykopie, należy wykonać mechanicznie lub ręcznie. Dno wykopu powinno być  równe  i  

wyprofilowane  zgodnie ze spadkiem przewodu  ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku 

powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina 

odłamu. 

 

5.3.4. Umocnienia 

Uwzględniając zaprojektowane trasy przebiegu rurociągów i kanałów oraz warunki gruntowo – wodne, 

przewiduje się, że dla potrzeb realizacji kontraktu większość wykopów stanowić będą wykopy wąsko 

przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych. Umocnienia wykopów powinny być realizowane w 

następujący sposób: 
-  odeskowanie wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem, 

- w osłonie z przestawnych pogrążalnych obudów o odpowiedniej wytrzymałości blatów na parcie boczne 

i odpowiedniej długości pasa roboczego ( klatki ) 

 dla wykopów liniowych do głębokości 4,0m za pomocą systemowej obudowy pogrążalnej np. typu 

Podlasie 2 BOX składającej się z płyt podstawowych z rozporami kompletnymi oraz nadstawki z płyt 

uzupełniających wraz z rozporami, zestaw ciężki przenoszący parcie gruntu 50kN/m
2
. 

 dla wykopów liniowych powyżej głębokości 4,0m za pomocą systemowej obudowy pogrążalnej słupowo 

– liniowej np. typu Podlasie 1 składającej się z płyt podstawowych i z płyt uzupełniających słupów i 

rozpór, zestaw ciężki przenoszący parcie gruntu 50kN/m
2
. 

-  obudowie szczelnej  z grodzic zabijanych pionowo kafarem lub wibromłotem z rozparciem. 

 

Wymaganie przy wykonaniu szalowań pionowych ścian wykopów zostały opisane w Polskiej Normie PN-

90/M-47850, wycofanej bez zastąpienia. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Menadżera do akceptacji, projekt szalowań poparty obliczeniami 

statycznymi lub w przypadku stosowania szalowań przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny dostęp do dna 

wykopu gdzie będą montowane studzienki i kanały oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie wykopu. Górna, 

szczelna krawędź umocnień powinna wystawać min. 15 cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia 

wykopu przed napływem wód deszczowych. 
Szczegóły rozwiązań dotyczących umocnień pionowych ścian wykopów zostaną podane przez Wykonawcę. 
Podczas prowadzenia wykopów w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych należy stosować 

zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegających do siebie. Grodzie należy 

zabijać szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzętu, np. wibratora nierezonansowego wysokiej 

częstotliwości, eliminującej niekorzystny wpływ na podłoże i najbliższe obiekty pozwalającego na wykonaniu 

robót w sąsiedztwie zabudowy i uzbrojenia podziemnego.  
Zabezpieczenie grodzicami należy stosować również przy głębokich wykopach (powyżej 4,0m) oraz  przy 

komorach przewiertowych. 
Przy stosowaniu ścianki szczelnej i obudowy wbijanej, w pobliżu istniejących budowli należy stosować 

urządzenia rejestrujące wstrząsy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia zagrożenia tych budowli. 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przygotuje projekt technologiczny osadzania, montażu i 

demontażu grodzic oraz elementów wzmacniających wraz z ich ostatecznym doborem i rozmieszczeniem. 

Opracowaniu należy uwzględnić lokalizację otworów technologicznych obiektów  liniowych. 
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, 

bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 
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zagęszczenia gruntu). Takie obniżenie struktury gruntu zagęszczonego będzie miało negatywny wpływ na 

żądaną niweletę kanalizacji jak i drogi w jej całym przekroju poprzecznym. Należy zatem sukcesywnie 

usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 

5.3.5. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być wieksze niż 1 cm. 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku). 

Ponadto: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 

5.3.6. Szerokość wykopów 

Minimalna  przestrzeń robocza pomiędzy rurą a  szalunkiem 

Dla rurociągów o średnicy do Ø350 mm minimalna przestrzeń robocza pomiędzy rurą a ścianą szalunku               

z każdej strony powinna wynosić co najmniej 25cm. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych, 

szerokość obudowy (szalunku) wykopu należy zwiększyć o 10 cm. Zwiększoną szerokość zaleca się 

stosować tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad 1,0 m od dna wykopu. 

 

Minimalna szerokość obudowy wykopu dla rur w zależności od głębokości wykopu 

Przy zachowaniu warunków minimalnej przestrzeni roboczej pomiędzy rurą a ścianą szalunku minimalna 

szerokość pomiędzy ściankami szalunku powinna wynosić: 

- 0,9 m dla wykopu o głębokości do 4,0m, 

- 1,0 m dla wykopu o głębokości powyżej 4,0 m. 

 

Minimalna  szerokość obudowy wykopu dla studni 

Przy wykonaniu wykopu dla montażu studzienek kanalizacyjnych, odległość pomiędzy ich zewnętrzną 

krawędzią a obudową wykopu z każdej strony powinna wynosić, co najmniej 0,5 m. Elementy 

zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad poziom przyległego terenu. 

 

5.3.7. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej 

Normie PN-B-10736. 

W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno 

składować urobku. 

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu, powinna być 

udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robót. 

Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a ponadto 

oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie można pozostawić 

bez dozoru. 

Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej 

Normie PN-90/M-47850. 

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego 

kanału. 

Należy wykonać ręcznie, przekopy kontrolne wg BN-\83/88-3602, w rejonie skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem, pod nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie                        

z normami branżowymi. 

 

5.4. Wykonanie podsypki, osypki, wymiany gruntów i zasypów 

5.4.1. Roboty przygotowawcze 

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny być powiązane z jednoczesnym 

układaniem rurociągów i uzbrojenia. 
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Należy spełnić  wymóg  całkowitego odwodnienia wykopów, aby wykonanie zasypów odbywało się w gruncie 

suchym. Jest to także związane z wymaganiami odnośnie stopnia zagęszczenia tych warstw, opisanymi 

poniżej. 

Nie można usuwać szalunków pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, obsypki i zasypki, 

bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 

zagęszczenia gruntu). Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę 

wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 

W szczególnych przypadkach dopuszcza się pozostawienie szalunków w wykopie i ich zasypanie, jeżeli 

Wykonawca wkalkulował to w koszty ogólne robót i ujęto to w Projekcie Organizacji Robót, zatwierdzonym 

przez Menadżera. 

Zagęszczanie obsypki rurociągów nie może spowodować przesunięcia rur lub studzienki w poziomie 

(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu). 

 

5.4.2. Podsypka 

Grubość podsypki w pod rurociągi, kanały i obiekty powinna wynosić 20 cm. 

Szerokość podsypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego tj. po wyjęciu 

umocnień pionowych ścian wykopów i wynosi ona tle ile podano dla wykopów liniowych i obiektowych. 

Stopień zagęszczenia podsypki dla przewodu tłocznego i kanalizacji grawitacyjnej należy założyć jak pod 

nawierzchniami drogowymi. Zakłada się zatem, że stopień zagęszczenia podsypki będzie równy 95% 

zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w Polskiej 

Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8. 

Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o obciążeniach rur wykazują, 

że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest położona rura nie jest 

uważana za wzmocnienie. 

Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru o 

wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane także w sytuacji, gdy 

wykop został wykonany za głęboko. 

W przypadku wystąpienia gruntów słabych, silnie nawodnionych należy ułożyć rurociągi na wyściółce z 

geowłókniny 1000g/m2 na całej szerokości wykopu z zawinięciem na zakładkę 50cm powyżej zasypki strefy 

rury. 

 
5.4.3. Obsypka 

Grubość obsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 30 cm nad wierzch rury. Szerokość obsypki dla 

wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjęciu umocnień pionowych 

ścian wykopów. 
Stopień zagęszczenia  Is obsypki dla wszystkich sieci należy założyć do 97 % wg skali Proctora (SP). 
Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w Polskiej 

Normie PN-B-04481:1988 pkt. 8. 
Przy płytkim posadowieniu rurociągu i wysokim stanie wód gruntowych, w celu zabezpieczenia rury przed 

wyporem wody gruntowej, należy geowłókninę ułożyć w kształcie litery Ω. Boki geowłókniny przy ścianach 

wykopu wywinąć go góry i przysypać. 
Obsypka musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia                   

rur i studzienek. Musi ona zagwarantować rurze dostateczne podparcie  ze wszystkich stron. Należy unikać 

pustych przestrzeni. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, aby nie został on zniszczony lub nie został 

przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzętu zagęszczającego z obu stron rury jednocześnie. 

 
5.4.4. Zasypy 

Zasypka w terenach pod drogami powinna mieć grubość od rzędnej góry obsypki do rzędnej odpowiadającej 

różnicy projektowanej rzędnej drogi minus grubość wszystkich warstw drogowych wg opracowania 

drogowego, w terenach zielonych - od rzędnej góry obsypki do rzędnej projektowanego terenu zieleńca. 

Szerokość zasypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjęciu 

umocnień pionowych ścian wykopów. 

Stopień zagęszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z wytycznymi 

Producenta rur, stopień zagęszczenia równy 97 - 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Wilgotność optymalną dla zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w Polskiej 

Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8. 

Metody ubijania gruntu opisane są w instrukcji montażowej układania w gruncie rur i studzienek. 
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Zasypy powinny być realizowane równomiernie z obu stron obiektu warstwami grubości około 10 cm bardzo 

starannie zagęszczonej (wg BN-72/B-8932-01). Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz 

chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 

Wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego w korpus drogi  winien wynosić Is=97 %, 

na pozostałych odcinkach - Is=85 %. Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy 

przyjmować zgodnie z normą BN-72/8932-01. 

Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjnie. Wilgotność gruntu w czasie jego 

zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niż 0,8 wilgotności optymalnej, 

wówczas zagęszczaną warstwę należy polewać wodą, natomiast gdy jest ona większa niż 1,2 - przesuszyć 

grunt w sposób naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umożliwiając tym samym odpływ nadmiaru 

wody przez zastosowanie warstwy drenującej, albo ulepszyć dodatkiem wapna hydratyzowanego lub 

popiołów lotnych. 

Grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu należy określić doświadczalnie przy próbnym 

zagęszczeniu stosowanym sprzętem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczać: 

 przy zagęszczaniu ręcznym - 15 cm, 

 przy zagęszczaniu walcami -  20 cm, 

 przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm. 

W procesie wykonawczym muszą być wzięte pod uwagę wszystkie parametry przewidziane w projekcie, 

które wpływają na układanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymałość i okres użytkowania rurociągu. 

Czynniki dominujące są określone przez głębokość układania, obciążenie rury, warunki 

gruntowe, podłoże i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynników dominujących musi być również 

wzięty pod uwagę czas przeprowadzania prac. Układanie rurociągów staje się szczególnie trudne, jeżeli 

praca musi być ukończona przy niepomyślnej pogodzie, jeżeli zdolność nośna gruntu jest różna w różnych 

miejscach, lub jeżeli konieczne jest, aby ciężkie maszyny przejeżdżały nad rurociągami. 

Wysokość warstwy gruntu nad rurą nie powinna być mniejsza niż 1,0 m (ze względów wytrzymałościowych) 

bez zastosowania specjalnych środków ostrożności, jeżeli rurociąg jest poddawany działaniu obciążeń 

transportowych (ruch uliczny). 

 

  5.4.5. Docieplenie kanału 
W miejscach zmniejszonego przykrycia kanalizacji  1,20m p.p.t. należy nad rurą kanalizacyjną wykonać, 

zamiennie do obsypki piaskowej,  obsypkę z keramzytu grubości min. 30,0 cm.  
Parametry: 
 • frakcja kruszywa 10-20 mm, 
 • gęstość nasypowa 290 kg/m3 ± 15%, 
 • wytrzymałość na miażdżenie ≥ 0,75 MPa. 

Wypełnienie izolacyjne z keramzytu należy od góry zabezpieczyć folią o grubości ≥ 4mm lub innym 

materiałem ograniczającym bezpośrednie zamakanie kruszywa. 
Zagęszczanie powinno odbywać się przy użyciu ubijaków ręcznych, wyposażonych w płytę kwadratową. 
Dopuszcza się docieplenie łupinami styropianowymi gr. min. 10 cm, a w przypadku prowadzenia kanałów w 

rurach ochronnych kanały należy docieplić łupinami styropianowymi gr. 7,0 cm. Łupiny styropianowe winny 

być wykonane ze styropianu klasy EPS 100 036 HYDRO zgodnych z normą PN-EN 13163 o parametrach: 
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] - ≤0,036, 
- wytrzymałość na zginanie [kPa] -   ≤3, 
- poziom naprężenia ściskającego [kPa] - ≥150, 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤3. 

Łupiny styropianowe winny posiadać zamki ułatwiające montaż. 
 

5.4.6. Wymiana gruntu 

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu (zasypaniu) 

gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym. W zależności od wielkości i rodzaju 

zagęszczarki, grunt zasypkowy należy układać warstwami około 30÷50 cm i zagęszczać do uzyskania 

wymaganego stopnia zagęszczenia. 
W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności: 
 zakup i dostawę gruntu na wymianę, 

 zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia, 

 wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 
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5.4.7. Dokładność wykonania 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podsypki pod rury wodociągowe i kanalizacyjne od przewidzianej              

w dokumentacji nie powinno być większe od 10%. 
Dokładność wykonania w zakresie rzędnych góry podsypki pod rury kanalizacyjne  jest ściśle powiązana              

z układaniem rur i montażem studzienek. 
Dopuszczalność odchylenia rzędnych podłoża (powodujące odchylenie spadku przewodu) od rzędnych 

przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekraczać +/-1 cm. 
Dokładność wykonania w zakresie rzędnych podsypki pod rury wodociągowe jest ściśle powiązana                          

z układaniem rur. Dokładność ta dla samej podsypki nie jest  określona, lecz na podstawie normy                 

PN-B-10725:1997 zakłada się, że dokładność wykonania podsypki tj. różnica w stosunku do projektowanych 

rzędnych niwelety rurociągu nie może przekraczać +/-5 cm. 
Spadek ukształtowanej podsypki powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu 

wodociągowego lub kanalizacyjnego i nie może spowodować na odcinku sieci spadku przeciwnego ani 

spowodować jego zmniejszenia do zera. 
Stopień zagęszczenia podsypki - wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w trzech miejscach na długości 

100 m powinien być zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadżera. 
Tolerancja dla wilgotności zagęszczanego gruntu powinna być równa -20% do +10% wilgotności optymalnej. 
Obsypka do wysokości 30 cm ponad rurę powinna być wykonana z gruntu sypkiego (piasku, pospółki, żwiru) i 

zagęszczona. Obsypka musi być wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakończonego posadowienia aż do 

uzyskania grubości warstwy 0,3 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Obsypka rurociągu musi być tak 

wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczanie wykonywane 

mechanicznie powinno być wykonywane sprzętem, który może pracować w tym samym czasie po obu 

stronach przewodu. Pierwsza warstwa zagęszczanej obsypki, aż do osi rury powinna być zagęszczona 

ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury. 
Dokładność wykonania obsypki i zasypki dla rur kanalizacyjnych jest ściśle powiązana z poziomem 

istniejącego terenu. Dokładność ta dla samej osypki i zasypki, nie jest określona, lecz na podstawie 

wytycznych Producenta rur, zakłada się, że podana wysokość obsypki nad wierzch rury jest wartością 

minimalną. 
Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzędne powierzchni, podana wysokość zasypki będzie 

wartością maksymalną. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w trzech miejscach na długości 100 m, powinien być zgodny                  

z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadżera. 
Grubość zagęszczanego gruntu zakłada się, że podane przez Producenta rur grubości warstw 

zagęszczonego gruntu są wartościami maksymalnymi. 
 

5.4.8. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunków należy zapewnić szczególny nadzór nad robotami i wykonywać je 

krótkimi odcinkami tak, aby nie doszło do zawalenia się pionowych ścian wykopów. 
W trakcie odwozu nadmiaru gruntów transportem drogowym, należy stosować przepisy BHP, w zakresie 

załadunku i wyładunku mas ziemnych oraz przepisy szczególne o ruchu drogowym. 
 

5.5. Rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń 

Rozbiórki istniejących ogrodzeń należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości ponownego wykorzystania 

elementów stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania należy zinwentaryzować. 

Ogrodzenia odtworzyć do stanu i z materiałów jak przed robotami lub z siatki  na słupach stalowych z 

kształtowników walcowych o średnicy 76mm w uzgodnieniu z Menadżerem i właścicielami posesji. 

 

5.6. Inwentaryzacja fotograficzna i filmowa 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację fotograficzną oraz filmową wytyczonej trasy i terenu 

objętego zakresem robót budowlanych przed rozpoczęciem robót (stanu istniejącego) oraz stanu 

istniejącego po zakończeniu robót. 

Zdjęcia kolorowe min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na płycie dvd. 

Film kolorowy w rozdzielczości telewizyjnej min. 640x480, zapis cyfrowy na płycie dvd. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" 

 

 

 



 

51  

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 

Menadżera. 

 

 

 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 

Kartografii.Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Menadżera. Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 

b) badanie stopnia zagęszczenia, 

c) przy wykonaniu Robót  ziemnych: 

 wykonanie wykopu i podłoża, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

 stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy  montażu, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, zasypanie 

wykopu. 
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SST 01.02.00 - Odwodnienie wykopów na czas budowy 

1 Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odwodnienia 

tymczasowego wykopów liniowych i obiektowych na czas budowy, niezbędnego przy realizacji kanalizacji 

sanitarnej oraz obiektów inżynierskich w ramach w ramach Kontraktu: Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami –Etap III  w rejonie ulicy Akacjowej, Bażantów  i Jesionowej w Ustroniu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia mogą być: 

 odwodnienie przy pomocy drenażu poziomego, 

 pompowanie z wykopów pompami zatapialnymi. 

Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych. 

Wszędzie w wykopach może się pojawić konieczność odwodnienia lokalnego oraz w razie wystąpienia 

silnych długotrwałych deszczów lub w okresie po roztopach wiosennych. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Menedżerowi szczegółowy opis proponowanych metod 

odwodnienia wykopów na czas budowy sieci wodociągowej i  kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo 

pracy i ochronę wykonywanych robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres 

robót ziemnych i fundamentowych lub wodno - kanalizacyjnych. 
Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wód gruntowych i powierzchniowych bezpośrednio w 

wykopie, za pomocą systemu rowów i drenaży poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany. 
Drenaż - karbowany rurociąg PVC ułożony poniżej dna wykopu, ujmujący wodę gruntową, napływającą do 

wykopu. 
Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmująca wody gruntowe doprowadzane drenażem, a 

odprowadzane z tej studzienki za pomocą pompy. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi 

normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami  Menedżera. 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod następującymi warunkami: 

 projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Menedżera,  

 odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody gruntowej, 

poniżej dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla                                          

i  kanalizacji, odbywały się w warunkach wykopu suchego, 

 odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane 

studzienki, 

 odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, istniejących 

budowli, 

 odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowowodnych 

w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia.Dopuszcza się wszelkiego rodzaju  skuteczne metody

 zasilania pomp, wypompowujących wodę z wykopów pod następującymi warunkami: 

 projekt zasilania musi uzyskać akceptację Menedżera, 

 projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót, z Zakładem Energetycznym, o 

ile pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci elektrycznej, 

 zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP, 

 nie może być przerw w dostawie energii. 
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2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt  2. 

Dopuszcza się stosowanie wszelkiego rodzaju materiałów służących do robót odwadniających lecz 

zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Menedżera. 

 

2.1. Drenaż poziomy. 

 A. Rury drenarskie - rury powinny spełniać następujące wymagania: 

 wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm 

towarzyszących, tam powołanych, 

 powinny zapewnić odprowadzenie całej ilości wody gruntowej, napływającej do odcinka wykopu, 

między kolejnymi studzienkami drenarskimi. 

B. Obsypka drenażu 

C. Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje się szczegółowych 

wymagań normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewniać możliwość: 

 zainstalowania przenośnych pomp zatapialnych o parametrach jak niżej, 

 zapuszczenia tych studzienek 1,0 m poniżej dna wykopu. 

D. Pompy odwadniające z drenażu - pompy te powinny spełniać następujące wymagania powinny: 

 być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

 mieć wydajność rzędu 20 m
3
/h, przy wysokości tłoczenia 20 m. 

 

2.2. Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 

2.2.1. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórcę. Sprzęt używany do rozładunku powinien uzyskać akceptację Menedżera. 

 

2.2.2. Odbiór materiałów 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  i  zgodności  

z  danymi  producenta  oraz  zgodności  z wymaganiami projektowymi. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia  wad lub wątpliwości 

co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Inwestora lub 

Menedżera. 

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w celu 

upewnienia się czy nie są uszkodzone. 

 

2.2.3. Składowanie materiałow 

Składowanie elementów odwodnienia powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na terenie 

budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urządzeń 

zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-

10736. Wszystkie  elementy  i akcesoria odwodnienia, należy składować oddzielnie. 

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny być składowane w wydzielonych, pomieszczeniach 

zamkniętych i powinny być zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem 

oraz z dala od środków i warunków powodujących korozję. 

Rury drenarskie należy składować na składowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podłożu, w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Materiał na obsypkę filtracyjną, należy składować na składowisku otwartym, o utwardzonym                            

i odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem                                      

z innymi materiałami używanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno się składować tej 

obsypki razem z obsypką dla studni wierconych. 

 

2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, 

protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np. wyrobów 

betonowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych. 
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3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwodnienieniowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 Do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniające, 

 Agregatu prądotwórczego zasilającego pompy odwadniające. 

 Pompy zatapialne 

  

 Przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów, 

Wymagany sprzęt będzie uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę metod odwodnienia. 

Wydajność pomp i wysokość podnoszenia muszą zapewniać całkowite usunięcie wody z wykopu. 

Parametry te Wykonawca powinien dobrać na podstawie projektu odwodnienia wykopu sporządzonego 

w ramach projektu organizacji robót. Zastosowane  pompy  powinny  być  odporne  na  dużą  

ścieralność,  bowiem   wodapompowana z wykopu będzie zawierała znaczne ilości drobnych cząstek 

piasku. Pompy należy przechowywać w magazynie zamkniętym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy, 

może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach 

publicznych, zaakceptowanymi przez Menedżera. 

Każdy z elementów odwodnień pionowych czy liniowych, należy przewozić oddzielnie, zgodnie z 

Instrukcją ich Producenta, a elementy długie takie jak rury stalowe na studnie wiercone, wystające poza 

skrzynię samochodu, powinny zostać oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie może być przewożona łącznie z obsypką dla 

drenażu ponieważ ich uziarnienie będzie różne. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. Wykonawca 

przedstawi Menedżerowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty 

będą wykonywane. 

Realizacja odwodnienia wykopów powinna być realizowana jednocześnie z wykonaniem robót ziemnych 

opisanych w SST.01.04.00 i SST 01.10.00. 

 

5.1. Odprowadzenie wody z wykopów 

Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu, do najbliższego rowu lub cieku, w takie 

miejsce, którego lokalizacja nie będzie miała wpływu na ilość wód gruntowych w rejonie wykopu. 

Rzędna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna być wyższa od najwyższej wody w tym 

odbiorniku.Wody odpompowywanej nie powinno się odprowadzać do kanału już wykonanego, bowiem 

grozi to zamuleniem kanału. 

Rurociągi należy ułożyć tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniać 

dotychczasowego sposobu użytkowania tego terenu (np. nie powinny być układane w poprzek dróg). 

 

5.2.  Odwodnienie pasa robót ziemnych 

W występujących gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów systemów 

odwadniających, które zostały opisane poniżej. Niezależnie od tego Wykonawca powinien wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesiąkających z opadów, tak 

aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół wykopu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Ponadto rolę 

ograniczającą napływ wód deszczowych do wykopu będą spełniać górne, szczelne powierzchnie 

umocnień. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną  nawodnieniu, które spowoduje ich 

nieprzydatność do celów posadowienia rurociągów i kanalizacji grawitacyjnej, studzienek 

kanalizacyjnych, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
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przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy. 

Rurociągi należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu 

uniemożliwi uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w 

trakcie wykonywania robót. 

 

5.3. Odwodnienie drenażem 

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopów zostały opisane w Polskiej 

Normie PN-B-10736. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Menedżerowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP 

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich użytych urządzeń i materiałów. 

Głębienie wykopów do czasu ułożenia drenażu należy realizować pompując wodę wprost z dna 

wykopów. Po osiągnięciu projektowanej głębokości wykopu należy założyć drenaż, 0,2 m poniżej tego 

dna wykopu. Dreny układać w podsypce piaskowo żwirowej. 

Spadek drenów ma być zgodny z projektowanym spadkiem rurociągów oraz  powinien zapewnić 

wymagana hydrauliczna przepustowość drenu. Dreny należy podłączyć na końcu wykonywanego 

odcinka do studzienek drenarskich (czerpalnych). Długość tych odcinków tzw. roboczych należy ustalić 

na budowie w taki sposób aby wielkość dopływu wody do drenażu była mniejsza od hydraulicznej 

przepustowości ułożonych drenów. 

Studzienki drenarskie należy zlokalizować poza obrysem kanału. Należy je wykonać z rur betonowych o 

średnicy 600 mm, które to rury powinny być zapuszczone co najmniej 1,0 m poniżej projektowanej 

niwelety dna wykopu. 

W studniach tych należy zainstalować przenośne pompy zatapialne o wydajności rzędu 20 m3/h przy 

wysokości tłoczenia 20 m. 

Wodę ze studzienek drenarskich należy odprowadzić za pomocą rurociągów tymczasowych ułożonych po 

terenie, do najbliższych cieków powierzchniowych, a jeżeli takowych brak, to do kanalizacji deszczowej po 

uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę, zgody jej właściciela. Zabrania się odprowadzenia pompowanej 

wody do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej. 

Po zakończeniu realizacji kanalizacji, drenów nie należy usuwać bowiem po zagęszczeniu podsypki, nadsypki 

i zasypki, dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 

zagęszczenia gruntu). Dreny należy zamknąć przez zaczopowanie. 

 

5.4.  Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Przy realizacji zasilania pomp odwadniających z istniejących linii energetycznych należy przestrzegać 

odpowiednich norm dotyczących wykonania i eksploatacji linii wysokiego napięcia. Natomiast przy 

realizacji zasilania z agregatu prądotwórczego należy dodatkowo przestrzegać wytycznych podanych 

przez Producenta agregatu. 

W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane w instrukcjach 

obsługi pomp i agregatu prądotwórczego. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Menedżera. W szczególności kontrola 

powinna obejmować sprawdzenie: 

 Wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle, 

 Skuteczności odwodnienia wykopu, 

 Sposobu odprowadzenia wody z wykopu. 

 Badani i pomiary wykonanych elementów odwodnienia wykopów należy przeprowadzić wg polskiej 

normy PN-B-10736/1999. 

Dokładność wykonania drenażu w planie - odchylenie odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu 

ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, w odniesieniu do podanej dokumentacji. 

Odchylenie spadku drenażu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 5% projektowanego 

spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększeniu spadku). 
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Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekraczać 5 cm., a jednocześnie 

25% projektowanej grubości warstwy. 

Należy sprawdzać i mierzyć ilość odpompowanej wody oraz położenie zwierciadła wód gruntowych. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

Odwodnienie wykopów na czas budowy należy ująć w kosztach robót podstawowych. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  8. 

Roboty dotyczące odwodnienia wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, 

specyfikacją techniczną i wymaganiami Menedżera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w pkt 6 dały pozytywne wyniki lub jeżeli Menedżer uznał wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na dalsze roboty. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  9. 

Odwodnienie wykopów na czas budowy należy ująć w kosztach robót podstawowych. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-10736/1999 „Roboty    ziemne.    Wykopy    otwarte    dla    przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 

PN-B-06050/1999 „Roboty   ziemne   budowlane.   Wymagania   w   zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.” 

PN-88/B-04481 „Grunty budowlane badania próbek gruntu.” 

PN-86/B-02480 „Grunty  budowlane.  Określenia,  symbole,  podział  i opis gruntów.” 

PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcja montażowa zespołu igłofiltrów danego Producenta Instrukcja montażowa pomp odwadniających 

Instrukcja montażowa agregatu prądotwórczego lub warunki zasilania pomp z istniejących linii 

energetycznych wydane przez właściwy Zakład Energetyczny. 
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SST 01.03.02. Roboty budowlane z zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

scieków– kanalizacja sanitarna 

1 Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie montażu rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz studzienek w ramach 

Kontraktu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu rurociągów kanalizacji sanitarnej. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 wykonanie dostawy i montażu rurociągów kanalizacji grawitacyjnej, 

 wykonanie dostawy i montażu kompletnych studni kanalizacyjnych oraz innego uzbrojenia, 

 włączenia do istniejącej kanalizacji, 

 próby szczelności wraz z inspekcją kamerą, 

 Zakres robót podstawowych objętych niniejszą ST 

  

Zakres robót do wykonania wynosi łącznie ok. 763,5 mb. kanalizacji sanitarnej: dostawa i montaż 

kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur kielichowych z rur PVC-U klasy SN8, ścianką z rdzeniem 

jednolitym, o średnicy [mm]: Ø 200mm i Ø 160mm, 

 wykonanie dostawy i montażu studzienek kanalizacyjnych z kręgów  betonowych Ø 1000 mm oraz z 

tworzyw sztucznych Ø 600 mm, Ø 425 mm, dla wszystkich studzienek pokrywy żeliwne 40 t oraz 

12,5t.  

 wykonanie prób szczelności na eksfiltracji i infiltrację,  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna - jest to sieć zewnętrzna, podziemną, przeznaczona do odprowadzenia ścieków 

sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemysłowych. 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przez- naczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch    

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kanalizacyjna włazowa (przełazowa) - budowla lub gotowy element o średnicy min 1000 

mm, zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka kanalizacyjna niewłazowa (nieprzełazowa) - budowla lub gotowy  element o średnicy 

mniejszej od 1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

kanałów z powierzchni terenu. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przezna- czony do zejścia 

obsługi do komory roboczej. 

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywający komin złazowy z otworem pod 

właz kanałowy. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kana- lizacyjnych. 

Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej, rozprężna celem przełamania ciśnienia w 

rurociągach tłocznych RT przed ich włączeniem do kolektorów grawitacyjnych. 
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Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

określeniami podanymi w OST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 

– zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST.00.00.00. „Wymagania 

ogólne" 

Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   ich   wykonanie   oraz   za   zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Menedżera. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny  odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni 

lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ramach niniejszej specyfikacji są: 

 

2.1.  Kanalizacja grawitacyjna 

Rury PCV-U 
Rury i kształtki PCV-U 

Rury i kształtki z PVC-U lite o jednorodnej ściance  i średnicach: Dz 200 x 5,9 mm  i Dz160 x 4,7 mm                    

( zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009 ) 

 sztywność nominalna SN 8kN/m2, SDR34, 

 wydłużony kielich formowany w czasie procesu produkcyjnego na gorąco wokół uszczelki                    

z pierścieniem PP, 

 wewnętrzne cechowanie określające jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające 

identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV. 

 

2.2. Uzbrojenie kanałów 

2.2.1 Studnie betonowe rewizyjne 

Studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1000mm, o głębokości 
zgodnie z dokumentacją projektową, łączonych na zintegrowane samosmarujące się uszczelki                          
z elastomeru EPDM zgodnie z normą PN-EN 681-1:2002 z wyprofilowanymi kinetami, przejściami 
szczelnymi PVC o sztywności obwodowej min. SN8 SDR 34 typu tulejowego z uszczelnieniem 
gumowym,  stopniami złazowymi zgodnych z PN – EN 1301:2004 ze stali nierdzewnej lub żeliwa 
powleczonego warstwą z tworzywa sztucznego, osadzonych mijankowo w dwóch rzędach                               
w odległościach pionowych co 25cm i osiach poziomych co 30cm. 

 
Elementy prefabrykowane powinny spełniać parametry określone w normie zharmonizowanej PN-EN 
1917:2004  "Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe". 

 wytrzymałość betonu na ściskanie nie mniejsza niż 40 MPa (beton klasy nie niższej niż C35/45), 

 szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu 50 kPa ( W 0,5 ), 

 wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej i elementów trzonu studzienki (kręgów) nie mniejsza niż                 
30 kN/m, 

 wytrzymałość na pionowe obciążenie elementów przykrywających (zwężki, płyty przykrywowe) nie 
mniejsza niż 300 kN (30 t), 

 nasiąkliwość na poziomie < 6%,  

 maksymalny stosunek woda/cement  w/c < 0,45, 

 klasa ekspozycji betonu zgodnie z normą PN-EN 206:2014 nie mniejsza niż XA3, 

 kształt kołowy kręgów ma być zapewniony z tolerancją ich średnicy ± 2,5 mm, 

 prefabrykaty winny się cechować  minimalną ilością porów, beton powinien być szczelny i 
zawibrowany, 
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 krawędzie prefabrykatów powinny być równe i proste, pozbawione jakichkolwiek strzępi. Jeśli w 
procesie produkcji takie strzępia powstają, muszą być zeszlifowane, a elementy bez uszkodzeń i 
braków dostarczone na plac budowy. 

 
W miejscu połączenia prefabrykowanych elementów studni na uszczelki ich styki z obu stron należy 
obrobić dylatacyjną masą elastyczną lub bezskurczową zaprawą montażową. Jako izolację 
przeciwwodną ścian studni  zaleca się  pokrycie obu stron studni izolacją strukturalną np. systemu 
Hydrostop układaną szczotką w dwóch warstwach, w prostopadłych do siebie kierunkach. 
 
Podłoże pod studnie betonowe należy wykonać w odwodnionym wykopie z uwzględnieniem warstw: 

 posadowienie studni w terenie zielonym, podłożu nośnym w gruntach nawodnionych: podsypka z 
żwiru o frakcji 2-20cm o grubości min. 30 cm z wskaźnikiem zagęszczenia Is = 0,98÷1,0 wg skali 
Proctora (SP). 

 posadowienie studni w terenie zielonym, podłożu nośnym powyżej gruntów nawodnionych: 
podsypka z piasku drobnego o grubości min. 20 cm z wskaźnikiem zagęszczenia Is = 0,98÷1,0 wg 
skali Proctora (SP), 

Zasypkę wokół studni o szerokości 30cm należy wykonywać czystym piaskiem różnoziarnistym, dobrze             
zagęszczalnym, o wilgotności ok. 10%, układanym warstwami o maksymalnej grubości 0,20 m. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu wokół studni powinien wynosić Is ≥0,98 do głębokości 1,0 m poniżej poziomu 
nawierzchni, powyżej zaś wskaźnik ten ma być wyższy, tj. Is ≥1,00. 

 
Na studniach należy zastosować włazy kanałowe żeliwne z żeliwa szarego EN GJL 200 oraz 
zabezpieczeniem przeciw kradzieży. W drogach należy zastosować dodatkowo wkładki tłumiące – 
elastomer EPDM. 
W celu zapewnienia gwarancji szczelności studni i studzienek kanalizacyjnych wymaga się, aby elementy 
studni pochodziły od jednego producenta. 
Należy zabudować studnie nie wymagające dodatkowego obciążenia przeciwdziałającemu sile wyporu 
gruntu nawodnionego oraz okresowo pęczniejącego podłoża. 

 
2.2.2. Studnie tworzywowe 

Studzienki kanalizacyjne tzw. systemowe z tworzywa sztucznego zgodne z normą PN-EN 13598-2:2016-

09 i PN-EN 14982+A1:2011: 

 600/630 mm z wyprofilowaną kinetą z polipropylenu PP-B o średnicy 600mm lub 630mm           z 

użebrowaniem wzmacniającym, rurą trzonową dwuścienną z PP-B DN/OD 600 lub 630                     

o sztywności SN min. 8kN/m
2
 oraz włazem żeliwnym klasy min. B125 wyprowadzonym 20 cm 

powyżej terenu montowanym na teleskopowym adapterze PP-B ( teren zielony ). 

 425 mm, z wyprofilowaną kinetą z polipropylenu (PP-B) o średnicy 425mm, rurą trzonową                   

z PP-B o średnicy min. 425mm i sztywności SN min. 4kN/m
2
, rurą teleskopową gładkościenną              

z PCV, manszetą z elastomeru do połączenia rury trzonowej z teleskopową oraz włazem żeliwnym 

klasy min. B125 wyprowadzonym 20 cm powyżej terenu montowanym na zwieńczeniu 

teleskopowym i stożku odciążającym  z tworzywa TAR lub stożku betonowym ( teren zielony ). 

 

Studnie tworzywowe mają gwarantować: 

- szczelność połączeń elementów studni na ciśnienie minimum 0,5 bara, odporność na działanie siły 

wyporu wody gruntowej, 

- sztywność obwodowa rury trzonowej SN [ kN/m2] powinna odpowiadać sztywności obwodowej 

rury kanalizacyjnej. 

- zastosowanie różnego rodzaju kinet przelotowych o kątach 0, 30, 60 i 90 stopni, kinet 

połączeniowych (zbiorczych), kinet z jednym dopływem prawym lub lewym, z dopływem pod kątem 

90 stopni lub 45 stopni; kinety dodatkowo mogą być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stałe 

zamontowana w kielichu lub łącznik kulowy umożliwiający regulację kątów ± 15
0’

 

- możliwość wykonania dodatkowych podłączeń powyżej kinety o średnicach Dz 160-200mm 

poprzez nawiercenie w rurze trzonowej studni wiertłem koronkowym i zastosowanie wkładki 

uszczelniającej tzw. „in situ”, 

- odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych studni i uszczelek na związki 

chemiczne występujące w ściekach sanitarnych, 

- producent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,  

- producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane 

raportami z przeprowadzonych badań. 
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Podłoże pod studnie tworzywowe należy wykonać w odwodnionym wykopie z uwzględnieniem warstw: 

 posadowienie studni w terenie zielonym, podłożu nośnym w gruntach nawodnionych: podsypka z 

piasku o grubości min. 10 cm z wskaźnikiem zagęszczenia Is = 0,98÷1,0 wg skali Proctora (SP) na 

geowłókninie z zakładem 50cm. Dno studni ożebrowanej dociążyć poprzez obetonowanie betonem 

C12/15.  

 posadowienie studni w terenie zielonym, podłożu nośnym powyżej gruntów nawodnionych: 

podsypka z piasku drobnego o grubości min. 10 cm z wskaźnikiem zagęszczenia Is = 0,95 wg 

skali Proctora (SP), 

Zasypkę wokół studni  należy wykonywać czystym piaskiem różnoziarnistym, dobrze zagęszczalnym, o 

wilgotności ok. 10%, układanym warstwami o maksymalnej grubości 0,30 m. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu wokół studni powinien wynosić Is 98 ÷ 100 %. 

Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposażeniem powinny posiadać wymagane certyfikaty                

i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniam i w dokumentacji 

projektowej. 
Montaż studni należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta studni. 

 

2.2.3 Uszczelki do łączenia rur 

Rury powinny posiadać uszczelki wykonane z termoplastycznych wulkanizatów TPE-V klasy 60 z 

pierścieniem stabilizującym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym trwale mocowanymi w kielichu rury 

zgodnymi z normą PN-EN 681-2 WH. Dopuszcza się na odcinkach realizowanych powyżej występowania 

poziomu wód gruntowych stosowanie rur z uszczelkami elastomerowymi z tworzywowym pierścieniem 

wzmacniającym zgodnymi z normą PN-EN 681-1. 
Zmiana rodzaju uszczelek wymaga uzyskania przez Wykonawcę robót, aprobaty Menedżera. 

 

2.2.4 Smar 

Dla montażu rur zaleca, stosowanie się smaru silikonowego, poślizgowego zgodnie z wytycznymi 

producenta. 

 

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1. Rury kanalizacyjne 

Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność. Rury 

można składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-

warstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów,                 

z możliwością odprowadzenia wód opadowych.Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością 

stoczenia się. Zaleca się unikanie zbyt wysokich stosów, aby nie przeciążać rur znajdujących się w dolnej 

części stosu. 

Stosy rur nie powinny być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów. 

W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów  pierwszy i ostatni element warstwy. 

Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 

składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnych 

opakowaniach (wiązkach). Wiązki można składować jedną na drugiej lecz nie wyżej niż na 2 m 

wysokości, w taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywała  na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 

składowane w stertach należy zastosować boczne wsporniki drewniane lub wyłożone drewnem                        

w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach                

o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości aby kielichy rur nie leżały na ziemi. Gdy nie jest możliwe 

podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna spoczywać na łatach drewnianych o 

szerokości minimum 50 cm w rozstawie podpór nie większym niż 2 m. 

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, należy składować w pozycji pionowej. Rury o różnych   

średnicach i grubościach ścian powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

najsztywniejsze powinny się znajdować na spodzie. 

Gdy wiadomo, że rury nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed 

nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur i kształtek PE nie wolno 

nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
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Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Zaślepki rur mogą być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. 

 

2.3.2. Uszczelki do łączenia rur 

Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamkniętych, 

z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany. 

 

2.3.3. Smar 

Smar silikonowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w 

wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP. 

 

2.3.4.        Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek 

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, żelbetu lub żeliwa, należy składować 

oddzielnie, w takiej odległości od elementów z tworzyw sztucznych, aby transport elementów ciężkich i 

twardszych nie stwarzał zagrożenia uszkodzenia mechanicznego pozostałych składowanych elementów. 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany 

na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. Składowanie powinno 

umożliwiać dostęp do poszczególnch stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Elementy metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących 

korozję. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. 

 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Do realizacji robót montażowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

1. wciągarkę ręczną, 

2. wciągarkę mechaniczną, 

3. samochód skrzyniowy, 

4. samochód samowyładowczy, 

5. żurawie, 

6. urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 

7. podbijaki drewniane do rur, 

8. sprzęt do obcinania i fazowania bosego końca rur PVC: korytka drewniane z nacięciem 

szczelinowym, ręczna piłka do drewna, pilniki płaskie (zdzierak i gładzik), 

9. zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne, worki gumowe (służące do 

wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie), 

10. urządzenia do wykonania prób szczelności oraz inspekcji telewizyjnej kanałów. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót. 

 

4  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.1. Rury kanalizacyjne 

Transport rur i kształtek według wymagań Producenta, jednak środki transportu muszą być 

zaakceptowane przez Menedżera oraz muszą być dopuszczone do poruszania się po drogach 

publicznych. 

Nie wolno rur i kształtek zrzucać lub wlec. Kształtki podczas transportu, należy zabezpieczyć przed 

przesuwaniem się. 

Rur i kształtek nie wolno transportować razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi, lub też innymi 

ciężkimi akcesoriami. 

Rury można przewozić jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury można przewozić w krytych lub 

otwartych środkach transportu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w 
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czasie przewozu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby 

przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sil bezwładności, występujących w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcją producenta. 

Ponadto przy za i przy wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur 

powinien się odbywać zgodnie z instrukcją  producenta, jednak transport rur powinien się odbywać w 

temperaturze powietrza w przedziale od  5°C do +30°C. Szczególną ostrożność przy transporcie i 

przeładunku należy zachować w temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiału rur w 

tych temperaturach. 

Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem 

wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych z założeniem klinów 

pod skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuchy spinające boczne ściany  skrzyni samochodowej. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 

uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 

Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

 

4.2.  Elementy prefabrykowane studzienek 

Może być zastosowany każdy środek transportu zaakceptowany przez Menedżera lecz musi on być 

dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych. Nie wolno tych elementów zrzucać lub wlec. 

Podczas transportu elementy i akcesoria studzienek, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Nie 

wolno ich transportować razem z elementami wrażliwymi na uszkodzenia mechaniczne takimi jak rury z 

PVC czy studzienki z PVC, PE i PP. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami 

środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach 

transportu. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 0,8, i 1,0 m należy wykonywać za pomocą 

minimum trzech lin zawiesia. rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Elementy konstrukcji mogą być przenoszone na terenie zakładu produkcyjnego po uzyskaniu przez 

beton wytrzymałości nie niższej niż 0,4 Rb. 

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych lub innymi środkami 

transportowymi. Elementy należy rozmieszczać symetrycznie, układać na podkładach drewnianych o 

wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi 

rozładowanie, wystającymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu można przekazywać 

elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 Rb. 

Poszczególne elementy należy składować oddzielnie, układać na podkładach z zachowaniem prześwitu 

min. 10 cm pomiędzy podłożem, a elementem lub składować je rozmieszczając w miejscach 

wskazanych w Dokumentacji Projektowej tak jak będą wbudowywane w konstrukcję. 

 

4.3.  Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, typu lekkiego - należy układać na paletach po 10 

szt. i łączyć taśmą stalową. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Menedżerowi do akceptacji program robót uwzględniającywszystkie warunki, w 

jakich roboty będą wykonywane. 

Realizacja układania rurociągów powinna być powiązana z jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i 

zasypki, które opisano w SST Roboty przygotowawcze i ziemne. 
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5.1.  Układanie i montaż rurociągów z PVC 

Rury kanałowe z PVC należy układać i montować zgodnie z instrukcją montażu danego producenta. 

Istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć zgodnie z SST dotyczącej przejść przez 

przeszkody i kolicji z uzbrojeniem podziemnym. 

Kanały i przewody należy wykonać zgodnie z PN-EN 752-2:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

Wymagania”. 

Układanie kanalizacji powinno się odbywać począwszy od najniżej położonych odcinków kanału 

zbierającego (głównego) do odcinków położonych wyżej, następnie  lub równolegle układane są odcinki 

kanałów bocznych (dopływów do kanału głównego). Układanie rurociągów powinno być powiązane z 

jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i zasypki. Pod złącza należy wykonać dołki montażowe 

zgodnie z wytycznymi Producenta rur. 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 

mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy 

opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i 

wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 

rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenia kanałów grawitacyjnych należy zawsze wykonywać w studzience. Kąt zawarty między 

osiami kanału dopływowego i odpływowego – zbiorczego, powinien zawierać się w granicach od 45° do 

90°. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania należy 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 8° C. 

W miejscach znaczonych na rysunkach należy zastosować rury ochronne. 

Przed zakończeniem dnia roboczego, bądź zejściem z terenu budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacja projektową. Montaż kanału 

prowadzi się tylko w odwodnionym wykopie. 

 

5.2.  Montaż studzienek kanalizacyjnych 

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy montowaniu 

studzienek należy przestrzegać instrukcji producenta. 

- Studzienki z tworzyw sztucznych 

Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych (PE, PP) należy montować na uprzednio przygotowanym 

podłożu w wykopie o szerokości zapewniającej swobodne poruszanie. Kinetę należy posadowić na 

sztywno, połączyć z rurociągiem. Następnie nałożyć rurę trzonową, przyciętą do odpowiedniej długości 

piłą ręczną lub mechaniczną. Uszczelkę oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym, końcową część 

rury trzonowej przeszlifować zdzierakiem. Pierścień uszczelniający należy oczyścić i posmarować 

środkiem poślizgowym i umieścić w miejscu przesuwania się teleskopu, Następnie nałożyć teleskop w 

rurze trzonowej i włożyć do włazu pokrywę. Po zamontowaniu rury teleskopowej należy ustalić pion za 

pomocą łaty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół górnej 

części studzienki było rozłożone równomiernie, a materiał wypełniający bardzo dobrze zagęszczony. 

 

- Studzienki z prefabrykowanych kręgów żelbetowych 

Wysokość komory roboczej studzienki nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Na podstawę studzienki 

(kinetę) należy ułożyć kręgi żelbetowe, zwężkę betonową i właz kanałowy. Ilość kręgów jest uzależniona 

od głębokości studzienki.  
Górny styk zamontowanego już prefabrykatu oraz dolny montowanego muszą być oczyszczone z pyłu                   

i piasku oraz nawilżone wodą. Styki łączonych prefabrykowanych elementów na uszczelki należy z obu 

stron obrobić dylatacyjną masą elastyczną lub bezskurczową zaprawą montażową powodującą 

doszczelnienie styków i chroniącą środowisko naturalne przed skażeniem. 
W studzienkach wykonanych bez kominów włazowych, bezpośrednio na komorze roboczej należy 

umieścić zwężkę betonową, a na niej zwieńczenie studzienek włazowych wg PN-EN 124-1:2015-07. Właz 

do studni osadzić na zaprawie murarskiej M20. 
W przypadku wykonywania kinet na budowie w dnie studzienki należy wyprofilować kinetę z betonu min. 

z betonu C30/37. Kineta w dolnej części (do wysokości równej  połowie średnicy kanału) powinna mieć 

przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 

maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku 
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stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić 

przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Odległość między osiami dwóch rzędów żeliwnych stopni wejściowych do studni  powinna wynosić 0,30 

m, odległość między stopniami w rzędzie 0,25-0,30 m, a rzędy stopni powinny być przesunięte o pół 

odległości między stopniami. 
Szczelność studzienek uzyskuje się, stosując do ich wykonania beton hydrotechniczny wraz                                            

z domieszkami uszczelniającymi oraz przejście szczelne dla rur PVC. 
W miejscach przejść rurami z PVC przez ściany betonowe studzienek należy stosować krótki odcinek rury 

osłonowej (z PVC albo PE) zabetonowanej w ściance studni w zakładzie prefabrykacji. Rura osłonowa 

zaopatrzona jest w uszczelkę, a jej średnica dostosowana do połączenia z rurą kanalizacyjną, biegnącą 

między studniami. Koniec tej rury, posmarowany środkiem poślizgowym, należy wcisnąć w rurę osłonową 

w stopniu pozwalającym na pewien ruch pionowy i obrót. 
Montaż elementów prefabrykowanych i akcesoriów musi być poprzedzony wykonaniem rurociągu wraz                    

z kinetą studzienki i jej częścią pionową. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach                           

i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu. 
Dla sieci prowadzonej w gruntach ornych w przypadku niekorzystnego usytuowania studzienek 

kanalizacyjnych (lub innej armatury) w gruncie przy wyraźnych sprzeciwach właściciela/zarządcy danego 

gruntu w miarę możliwości studzienkę należy przegłębić poniżej poziomu ornego, a do dokumentacji 

odbiorowej dołączyć szczegółową inwentaryzację z naniesieniem danego elementu w skali 1:100                                                 

i opisem technicznym wykonanej armatury. 
W  ulicach  istniejących,  aby  zabezpieczyć  właz  przed  przesuwaniem  się   podczas późniejszych prac 

drogowych, właz należy obetonować, betonem klasy min. C12/17. 

 

- Izolacje 

Studzienki pokryć obu stron studni izolacją strukturalną, konieczną ze względu na ochronę środowiska, 

zapewniającą szczelność prefabrykatów z  występującymi porami po obu stronach oraz zabezieczającą 

ochronę betonu przed karbonatyzacją i powolną korozją spowodowaną czynnikami agresywnymi 

zawartymi w wodzie gruntowej i prowadzonych ściekach. 
Można ją wykonywać w każdych warunkach, wymagane jest nawet nawilżanie betonu. Gotowy suchy 

materiał rozrobić jest w wodzie zgodnie z instrukcją producenta, ułożyć  szczotką w dwóch warstwach,               

w prostopadłych do siebie kierunkach. W miarę penetracji wody izolacja strukturalna wytwarza kryształy             

w porach betonu, całkowicie je blokując i uszczelniając całą strukturę betonu.  
 

5.3. Próba szczelności 

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności  kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC na 

eksfiltrację i infiltracje przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50 m 

pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Złącza kielichowe zarówno na rurach, jak i połączeniach ze 

studzienkami  i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka ( łącznie              

z przyłączami ) i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próbny zakorkowane i zabezpieczone 

przez podparcie. 

Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. Urządzenia do zamykania ( na okres 

próbny ) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: 

- doprowadzenia wody, 

- opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

Szczelność przewodu bada się dla odcinka lub dla całej sieci niezależnie od średnicy przewodu 

zamontowanego. Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był 

nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż  1°C. 

Przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony a w czasie badania powinien być możliwy dostęp 

do złączy, ze wszystkich stron. Wszystkie końcówki przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być 

zamknięte. Na całej długości przewód powinien  być zabezpieczony przez przesunięciem w poziomie i 

pionie. W czasie próby na przewodzie nie powinny być zainstalowane odpowietrzenia i spusty. 

 

5.3.1. Kanały grawitacyjne 

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić 

grawitacyjnie,odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie 

powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 
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Próby wykonywać zgodnie z PN – 92 / B – 10735. Przy badaniu na eksfiltrację: 

- poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą, co  najmniej                

0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej, 

- po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody w studzience 

położonej wyżej w czasie: 

a). 30 min. na odcinku o długości do 50 m,  

b). 60 min. na odcinku ponad 50 m. 

Przy badaniu na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak 

przy badaniu na eksfiltrację. 

 

5.4. Inspekcja kanałów kamerą 

Wykonawca wykona inspekcję za pomocą telekamer TV kanałów grawitacyjnych: 

- kamerą z ruchomą głowicą, 

- po wypłukaniu/wyczyszczeniu kanału i po wykonanej  próbie szczelności, 

- na obrazie powinien pojawić się w czasie rzeczywistym wykres pokazujący spadek na odcinku 

- przed przystąpieniem do inspekcji należy wykonać odcinek próbny a uzyskanie akceptacji jakości 

będzie 

umożliwiało działania na całości sieci. 

- całość wykonanego zakresu inspekcji mają potwierdzać raporty w formie elektronicznej PDF i AVI film 

oraz papierowej przekazane w trzech [4] egzemplarzach jako załącznik do dokumentacji 

poodbiorowej. Zawartość raportu powinna być uwzględniona przed wykonaniem. Płyta CD z wersją 

elektroniczną zostanie zabezpieczona przed możliwością dogrywania dodatkowych elementów i 

odpowiednio opisana (oklejona lub napylona). 

 

5.5. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych (żelbetowych) za pomocą urządzeń dźwigowych, należy 

wykonywać ze szczególna ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne 

atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy 

ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku 

ciężkich elementów. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii  

energetycznych  określonych  w  Polskiej  Normie  PN-E-05100-1. Z reguły odległości tam podane są 

większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie należy wyłączyć na czas trwania robót, w 

porozumieniu z Zakładem Energetycznym. 

Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną powinni być desygnowani pracownicy przeszkoleni 

i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy 

zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania. 

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego 

kanału. 

Prowadzenie prac przy podłączaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanałach istniejących, 

należy realizować ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń  wynikających z czynnej sieci 

kanalizacyjnej. 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją eksploatacji sieci istniejącej, którą posiada jej 

Użytkownik oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

01.10.1993 r., zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437. 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.poż. Należy pamiętać, że ze 

ścieków mogą się wydzielać gazy tworzące z powietrzem mieszaninę wybuchową takie jak wodór czy 

metan, oraz gazy trujące takie jak siarkowodór. Mogą też być wydzielane opary innych substancji 

wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej pracy urządzeń, tj. na skutek użytkowania 

kanalizacji niezgodnie z przepisami. 

W bezpośredniej bliskości obiektów oraz w szczególności w pobliżu włazów a także wewnątrz 

studzienek na czynnej kanalizacji istniejącej, obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego źródła 

ognia. 
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Wejście do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz mających już połączenie                  

z siecią istniejącą, powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków  ostrożności  tj.                           

z  przewietrzaniem  kanałów,  analizą  składu  powietrza za pomocą urządzeń przenośnych, 

asekuracją, ustaloną sygnalizacją i przy wyposażeniu  w maski tlenowe. 

 

5.6. Wymagania Zamawiającego odnośnie wykonania studzienek kanalizacyjnych 

1. jako studnie betonowe należy zabudować studnie z elementów prefabrykowanych betonowych lub 

 żelbetowych łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych, z fabrycznie wykonanymi 

 kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali 

 nierdzewnej kwasoodpornej lub żeliwne, 

2. kolektory główne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachować prostolinijność. 

3. niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i łuków przy przejściu szczelnym na  wejściu i wyjściu ze 

 studzienki, jak również stosowania kolan i łuków na odcinkach kanałów pomiędzy studzienkami. 

4. do studni kanalizacyjnych na kolektorach głównych i bocznych należy w miarę możliwości 

 zapewnić stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. 

 

6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. Wykonawca 

jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót  w zakresie i z częstotliwością 

określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Menedżera. W szczególności kontrola powinna 

obejmować: 

1. sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

 wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

2. badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem  wodą, 

3. badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

 mineralnego lub betonu, 

4. badanie odchylenia osi kolektora, 

5. sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek, 

6. badanie odchylenia spadku kolektora, 

7. sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

8. sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

9. badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

10. sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych, 

11. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

12. odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

 przekraczać więcej niż ± 5 cm, 

13. odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

14. odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

15. odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

16. odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

 przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, 

17. odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie  powinnoprzekraczać 

 5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i   +10%   projektowanego spadku 

(przy zwiększonym spadku),nie dopuszcza się kontra spadku. 

18. wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 

 być zgodny z pkt 5 ST, 

19. rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykona z dokładnością do ± 5 mm. 

 

6.1 Rurociągi kanalizacyjne 

Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-92/B - 10735.                         

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

1. ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 

2. badanie głębokości ułożenia przewodu, 

3. badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji i 

niniejszej SST, 
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4. sprawdzenie drożności i czystości przewodu, 

5. kontrola kielichów rur czy nie nastąpiło ich pęknięcie, odkształcenie lub inne uszkodzenie. 

Pomiary powinny obejmować, w szczególności: 

6. badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej, 

7. badanie rzędnych niwelety przewodu w stosunku do rzędnych projektowanych. 

 

6.2 Studzienki kanalizacyjne 

Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą nr PN-92/B - 10735. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

-    ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 

1. badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji 

 niniejszej SST, 

2. sprawdzenie drożności i czystości studzienki, 

3. ocena połączeń kielichowych między studzienką a rurami kanalizacyjnymi, oraz między 

 poszczególnymi elementami studzienek, 

4. kontrola wszystkich zamontowanych elementów studzienek, czy nie wystąpiły na nich pęknięcia, 

 uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub  inne, 

5. kontrola prawidłowości osadzenia drabin zejściowych w aspekcie ich późniejszej eksploatacji                     

 i warunków BHP, 

6. kontrola osadzenia włazów wejściowych.  

Pomiary powinny obejmować, w szczególności: 

7. badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej, 

8. badanie rzędnych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzędnych projektowanych. 

 

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podanie 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. 

Jednostkami obmiarowymi dla robót związanych z wykonaniem kanałów, studni i innym uzbrojeniem 

wraz 

z pomiarami geodezyjnymi,wszelkimi robotami ziemnymi, odwodnieniem, oznakowaniem taśmą, próbami 

szczelności, inspekcją kamerą TV są: 

 1 mb – dla rurociągów kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej, 

 1 kpl. – dla studni kanalizacyjnych, 

Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót: 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż 

linii osiowej, a dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiędzy ścianami studni 

kanalizacyjnych i podawane w metrach  [m]. 

2. Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej prostopadłej do 

 osi i podawane w metrach [m]. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w  sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów 

. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 

Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Menedżerem. 

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia 

szkicami geodezyjnymi. 

 

8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami 

Menedżera kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne, lub jeżeli Menedżer uznał  wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz 

na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalił zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej. 

Odbiór ten należy przeprowadzić jednocześnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i rur osłonowych. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

1. roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 

2. wykonane studzienki  kanalizacyjne, 

3. wykonana izolacja, 

4. zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi nie 

powinna być mniejsza od 50 m. 

 

Przedłożone dokumenty: 

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice 

zdawczo-odbiorcze, 

2. Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslające 

 poziom wód gruntowych, 

3. Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną, 

4. Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy kanału, 

5. Dziennik Budowy, 

6. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

7. Protokoły prób szczelności. 

 

8.2 Zapisywanie i ocena wyników badań 

8.2.1 Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie 

protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób 

trwały z podpisami nadzoru technicznego oraz członków komisji prowadzącej badania. 

 

8.2.2 Ocena wyników badań 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do 

ponownych badań. 

 

9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  9. 

 

9.1  Kanały grawitacyjne 

Wykonanie kanałów grawitacyjnych z PVC lub PE płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny 

jednostkowej, która zawiera: 

1. zakup i dowóz materiałów na budowę, 

2. wykonanie robót pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych 

 zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.01.00 

3. wykonanie robót ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.01.00 

4. tymczasowe odwodnienie wykopów  zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.02.00 

5. opuszczenie rur na dno wykopu, 

6. wykonanie dołków pod złącza, 

7. ułożenie rur w wykopie na przygotowanym podłożu (podsypce), 

8. regulacja osi i spadku rur, 

9. przycięcie rur w razie potrzeby, 

10. wykonanie połączeń kielichowych, 

11. wykonanie włączeń do studni lub innych obiektów, 

12. wykonanie gurtów betonowych na kanałach o dużych spadkach, 
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13. ułożenie taśmy sygnalizacyjnej, 

14. wykonanie włączeń do istniejącej kanalizacji, 

15. wykonanie próby szczelności 

16. wykonanie inspekcji kamerą TV 

17. przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST, 

18. sprzątnięcie pasa czasowego zajęcia terenu i przywrócenie terenu do stanu przed robotami, 

19. wykonanie wszelkich innych robót występujących w dokumentacji projektowej i związanych z 

 układaniem kanałów oraz studni 

 

9.2. Studnie kanalizacyjne 

Wykonanie i montaż studni kanalizacyjnych płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 

która zawiera: 

1. zakup i dowóz materiałów na budowę, 

2. wykonanie robót pomiarowych i wyznaczenie punktów wysokościowych zgodnie z wymaganiami 

 zawartymi w SST.01.01.00 

3. wykonanie robót ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.01.00 

4. tymczasowe odwodnienie wykopów zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.02.00 

5. doniesienie i opuszczenie materiałów na dno  wykopu, 

6. wykonanie podbudowy, 

7. montaż wszystkich elementów studni betowych lub z tworzyw sztucznych, wykonanie zwieńczeń, 

 montaż włazów żeliwnych, 

8. montaż elementów kaskad, 

 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy 

 

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu  
PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów --Wymiary i 

tolerancja-- Część1: Szeregi metryczne 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, 

klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i 

metody badań 
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania        

i ocena zgodności 
BN-8971-08:1986 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-B-01700:1999 Wodociągi   i   kanalizacje. Urządzenia  i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN–86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu. 
BN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub na taśmie aluminiowej. 
PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
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PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
  PN-74/B-06262 Metoda  sklerometryczna  badania  wytrzymałości  betonu na ściskanie 

za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-10020/68 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-12008/96 Materiały budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 

  BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne 

drobnowymiarowe.  Ogólne wymagania i badania. 
  PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków -- Praktyka 

instalowania pod ziemią i nad ziemią 

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów wodociągowych                                   

i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003, 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje  

 sanitarne i przemysłowe. ARKADY -1987 r. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw  

 sztucznych; Warszawa 1996 r. 

4. Instrukcja montażowe układania w gruncie rurociągów produkowanych przez wybranego w 

 przetargu Producenta - odpowiednio dla rur PVC i PP 

5. Katalogi Producentów rur wykonanych z PVC, posiadających Aprobaty Techniczne na terenie 

 Rzeczpospolitej Polskiej, 

6. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

 Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r., 

7. Katalog Budownictwa, 

8. KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne  połączeniowe, 

9. KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne  przelotowe, 

10. KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne  spadowe. 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przekroczeniami kanalizacją sanitarną przeszkód terenowych w ramach w ramach 

Kontraktu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami –Etap III  w rejonie ulicy 

Akacjowej, Bażantów  i Jesionowej w Ustroniu. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacj robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z przekroczeniami przeszkód tj.: 

 rowów i cieków wodnych, 

 dróg asfaltowych, 

 dróg lokalnych, chodników (utwardzonych kruszywem kamiennym, betonowych, nawierzchnią 

asfaltową, z kostki betonowej, innych), 

 uzbrojenia podziemnego, 

 innych obiektów. 

Przekroczenia będą realizowane w postaci: 

 rozkopu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Rozkop – jest to przekroczenie istniejącej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku cieków 

wodnych należy wykonać koryta obiegowe lub przepusty. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w OST. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami  

Menedżera. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.1. Rodzaje podstawowych materiałów 

2.1.1. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

 Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z tworzyw sztucznych o średnicy Dn min. 100 mm dla 

zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. 

 Skrzyżowania proj. sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem wykonać zgodnie z normą  

PN-91/M-34501 oraz wydanymi Warunkami Technicznymi. W miejscu skrzyżowań z istn. 

gazociągiem nisko- i średnioprężnym na projektowanym przewodzie ściekowym zakładać rurę 

ochronną szczelną z PE80PN8(SDR17). 

 W miejscach skrzyżowań z istniejącym wodociągiem usytuowanym poniżej projektowanej sieci 

kanalizacyjnej - na przewodzie ściekowym zakładać rurę ochronną PE80PN8(SDR17). 

 Wprowadzanie rur do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz centrujących. 

 Płozy z tworzyw sztucznych, manszety uszczelniające, 

 Materiały niezbędne do tymczasowych podwieszeń istniejącego uzbrojenia 

 

2.1.2. Wymagania dla stosowanych materiałów 

A. Rury osłonowe 

Rury osłonowe powinny posiadać: 

 wystarczającą wytrzymałość na obciążenia drogowe, 
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 wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, 

 dostateczną trwałość użytkową. 

Należy zastosować rury osłonowe, posiadające parametry techniczne tj. średnice zewnętrzne i 

grubości ścianek podane w projekcie. 

 

B. Płozy 

Płozy powinny posiadać: 

 wystarczającą wytrzymałość aby mogły utrzymać ciężar rury wypełnionej medium, w taki sposób 

aby nie spowodować ugięcia rury przewodowej oraz zabezpieczać rurę przewodową przed 

uszkodzeniem jej zewnętrznej warstwy, 

 odpowiednią wysokość umożliwiającą uzyskanie  w rurzez przewiertowej  projektowanych rzędnych 

niwelety kanału 

 wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, 

 dostateczną trwałość użytkową. 

 

C. Uszczelnienia końców rury  osłonowej 

Oba końce rury przewiertowej będą zaślepione za pomocą manszetów, ogólnodostępnych w handlu lub 

pianki poliuretanowej nieagresywnej w stosunku do zastosowanych materiałów z tworzyw sztucznych. 

Materiały stosowane przy przekraczaniu przeszkód terenowych powinny spełniać wymagania 

odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone 

wymagani. 

 

2.2.  Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 

Powinny być przestrzegane wszystkie instrukcje producentów i wymagania wg właściwych norm. 

Zaleca się składowanie wszystkich materiałów w taki sposób, aby było możliwe zachowanie ich 

czystości, uniknięcie zanieczyszczenia lub zniszczenia. 

Elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed czynnikami powodującymi korozję. 

Gdy wiadomo, ze rury nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed 

nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego, poprzez zadaszenie. Rur i kształtek nie wolno 

nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 

Rury dostarczone mają na obu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed 

łączeniem rur. 

Powierzchnia składowiska na których będą składowane rury  stalowe  przewiertowe, musi być płaska, 

wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

Stalowe rury należy składować oddzielnie. Rury te powinny być układane na podkładach drewnianych, 

umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne powinny być zabezpieczone przed przesunięciem, 

za pomocą odpowiednich klinów. 

Rury stalowe muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących korozję. 

Płozy powinny być składowane w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od źródeł ciepła i ognia. 

Składniki pianki poliuretanowej powinny być przechowywane w opakowaniu fabrycznym,                               

w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od źródeł ciepła i ognia oraz w sposób zabezpieczający te 

składniki przed zmieszaniem. 

Manszety powinny być przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamkniętym, z 

dala od źródeł ciepła i ognia. 

Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność. Rury 

można składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-

warstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów, z 

możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością stoczenia się. Zaleca się unikanie zbyt wysokich 

stosów, aby nie przeciążać rur znajdujących się w dolnej części stosu. 

Stosy rur nie powinny być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów. 

W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów  pierwszy i ostatni element warstwy. 

Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 

składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. 
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Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnych 

opakowaniach (wiązkach). Wiązki można składować jedną na drugiej lecz nie wyżej niż na 2 m 

wysokości, w taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywałana ramce wiązki niższej. Gdy rury są 

składowane w stertach należy zastosować boczne wsporniki drewniane lub wyłożone drewnem w 

maksymalnych odstępach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach                     

o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości aby kielichy rur nie leżały na ziemi. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur. Zaślepki rur mogą być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności                     

z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości 

co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Inwestora lub 

Menedżera Budowy. 

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w celu 

upewnienia się czy nie są uszkodzone. 

 

2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, 

protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np. wyrobów 

betonowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych. 

 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Wszystkie rodzaje robót opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. rozkopy należy wykonać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Menedżera. 

Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością wykonania rozkopów 

z korytami obiegowymi 

 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport rur ma szczególne wymagania drogowe, jednak środki transportu muszą być zaakceptowane 

przez Menedżera. 

Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegółowymi przepisami drogowymi 

Ministerstwa Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych należy 

stosować uniwersalny tabor skrzyniowy. 

Przy załadunku i wyładunku rur należy stosować wszelkie dźwigi o udźwigu odpowiednim do ciężaru 

rury i wysięgu. 

Rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi wg następujących zasad: 

 rury układa się w pozycji leżącej podłużnie do kierunku jazdy 

 rury należy zabezpieczyć przed bezpośrednim zetknięciem się z burtami samochodu, przez 

zastosowanie podkładek drewnianych 

 rury należy przywiązać co najmniej w dwóch miejscach drutem stalowym  i przymocować do 

środka transportowego 

 ilość przewożonych rur jest uzależniona od ładowności i wymiarów skrzyni środka transportowego 

Pozostałe materiały należy przewozić odrębnie, z dala od elementów ciężkich i tnących, zabezpieczając 

ich opakowania przed uszkodzeniem. 

 

5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Menedżerowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki,  

w jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.1 Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojeniem podziemnym 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia należy wykonać w każdym przypadku, niezależnie od tego czy 

dokumentacja projektowa przewidywała jego obecność  na trasie wykopu pod kanalizację. 
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Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać 

odkrywkę w celu ustalenia rzeczywistego położenia. W miejscu kolizji prace należy prowadzić ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Rurę kanalizacyjną należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na 

dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów wodociągowych z 

projektowaną kanalizacją - rurociąg wodny należy przełożyć. Prace należy wykonywać pod nadzorem 

użytkowników uzbrojenia. 

 

5.1.1  Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnym i min 

Dn 100 o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony, 

długość ok. 3,0 mb. 

Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym oraz włókniną lub pianką poliuretanową. Rura 

ochronna nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie 

skrzyżowania wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. 

Podczas wykonywania skrzyżowań projektowaną kanalizacją sanitarną z istniejącymi kablami 

energetycznymi i teletechnicznymi należy stosować przepisy norm PN-76/E-05125 (kable 

energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T. Wszelkie prace wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika 

urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w dokumentacji projektowej lub w odpowiednich 

normach. 

Przejścia przez drogi, i inne przeszkody należy wykonać pod nadzorem właścicieli przekraczanego 

obiektu po pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczęcia robót. Podczas wykonywania robót 

należy zatrzymać lub ograniczyć prędkość pojazdów poruszających się po przekraczanych obiektach. 

Niektóre przejścia pod drogami gminnymi można wykonać metodą rozkopu jeśli jest to zgodne z 

dokumentacja projektową oraz zaakceptowane przez właścicieli dróg i Menedżera. Przejścia należy 

wykonać w rurze osłonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z zachowaniem środków 

ostrożności. 

 

5.2 Wykonanie skrzyżowania z rowami metodą rozkopu 

Przed ułożeniem rur osłonowych pod drogami należy wykonać wykopy pod rurociąg kanalizacyjny, ich 

szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robót. Należy sprawdzić rzędną dna wykopu pamiętając 

o tym, że rura ta spoczywa poniżej dna rury kanalizacyjnej. 

Następnie na dnie w rurze ochronnej układa się na płozach z tworzyw sztucznych rurociąg 

kanalizacyjny, dobierając wysokość płóz w taki sposób aby uzyskać projektowaną niweletę. 

Oba końce rury przewiertowej zamyka się manszetami (pierścieniami samouszczelniającymi) lub pianką 

poliuretanową. 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z dokumentacją, uzgodnieniami i wymogami specyfikacji. 

Odtworzenie rowu będzie wymagać dodatkowego wykonania umocnień dna i skarp. 

 

5.3 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,0 m. 

Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a 

ponadto oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie można 

pozostawić bez dozoru. 

Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych (maszyny przewiertowe) opuszcza się do komory 

przewiertowej za pomocą urządzeń dźwigowych, należy wykonywać ze szczególna ostrożnością i 

asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często 

poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników 

znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii 

energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguły odległości tam 

podane są większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie należy wyłączyć na czas trwania 

robót, w porozumieniu z Zakładem Energetycznym. 

Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną (pompy odwadniające) powinni być desygnowani 

pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia. 
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Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii 

telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania. 

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego 

kanału. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z normami branżowym.  

 

2. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

3.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z przekroczeniami przeszkód terenowych są: 

1 mb - dla montażu rury ochronnej w gotowym wykopie wraz z przeciąganiem rury przewodowej – 

przekroczenia rozkopem dróg lub rowów i cieków 

1 mb - dla montażu rur osłonowych z tworzyw sztucznych na istniejących kablach energetycznych i 

teletechnicznych, 

1 mb - dla montażu rur osłonowych – kolizje z istniejącymi wodociągami, 

Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót:  

Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej, a dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiędzy ścianami studni kanalizacyjnych i 

podawane w metrach [m]. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze 

Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika 

do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Menedżerem. 

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia 

szkicami geodezyjnymi wraz z zaznaczeniem w pomiarze geodezyjnym wszystkich przewiertów i kolizji 

 

4. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki przewiertów                              

i rur osłonowych. Odbiór ten należy przeprowadzić przed odbiorem rurociągów i studzienek 

kanalizacyjnych. 

Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót natomiast długość odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi 

powinna być równa całkowitej długości przewiertu.  

 

5. Przepisy związane 

9.1    Normy 

PN-B-10736/1999 Roboty     ziemne.     Wykopy     otwarte     dla      przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-03020 Grunty   budowlane.   Posadowienie   bezpośrednie  budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-86/B-02480 Grunty   budowlane.   Określenia,   symbole,   podział   i  opis gruntów. 

PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką elementów dróg i  chodników w związku z budową kanalizacji w ramach 

Kontraktu 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót będących przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje: 

 

1.3.1 Roboty przygotowawcze: 

1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektów, 

2) Zabezpieczenie urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności. 

3) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

4) Odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej i innych, 

5) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych. 

6) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

 odprowadzenia ścieków. 

7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

8) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

1.3.2 Roboty zasadnicze: 

1) Rozbiórka nawierzchni dróg asfaltowych, nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego, 

2) Rozbiórka podbudów, 

1.3.3 Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

1) Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, 

2) Transport, składowanie oraz przygotowanie materiałów z rozbiórki, przewidzianych do 

 ponownego wbudowania, 

3) Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki (poza złomem), 

4) Przygotowanie złomu do transportu normatywnego i złożenie w miejscu wskazanym przez 

 Menadżera, 

5) Unieszkodliwianie materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nie nadającego się do 

 ponownego wykorzystania, 

6) Wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

7) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Rozebrane elementy należy ponownie odbudować uzyskując wcześniej aprobatę Menadżera co do 

zakresu i formy odbudowy. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót ITB (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami 

podanymi w OST 00.00.00. 

 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00.00. Wszystkie materiały przewidywane 

do wbudowania będą zgodne z postanowieniami  Kontraktu i poleceniami  Menadżera. 

 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Menadżera. 
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Wykonawca dostarczY  Menadżerowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 ładowarki, 

 samochody ciężarowe, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 

 koparki, 

 drobny sprzęt pomocniczy, 
 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Menadżera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem  transportu. 

 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST 00.00.00. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i 

postanowieniami Kontraktu. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 

mechanicznym z zachowaniem ostrożności. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób 

umożliwiający maksymalny  odzysk materiałów rozbiórkowych. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce uzgodnione z Menadżerem. Materiały przewidziane do 

powtórnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien przetransportować,  

odpowiednio zeskładować i przygotować do ponownego wbudowania. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane 

składowisko odpadów. Złom należy przygotować do transportu normatywnego i złożyć w miejscu 

wskazanym przez Menadżera. 

 

5.2 Rozbiórka elementów dróg z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia w pasie drogowym 

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentów 

organizacji ruchu drogowego na czas robót oraz ustalenie całości uzbrojenia terenu w pasie drogowym. 

Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawcę i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

nawierzchni i podbudów zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych przez 

Menadżera.Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i 

odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd 

elektryczny, woda, ścieki). 

Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy 

odpowiednio zabezpieczyć. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 

mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów 

rozbiórkowych. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce uzgodnione z Menadżerem. Materiały przewidziane do 

powtórnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien przetransportować,  

odpowiednio zeskładować i przygotować do ponownego wbudowania. 
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Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i unieszkodliwiać, wywożąc na 

wskazane składowisko odpadów na odległość określoną w WS. Nadmiar ziemi odwożonej na odkład 

należy unieszkodliwiać. Złom należy przygotować do transportu normatywnego i złożyć w miejscu 

wskazanym przez Menadżera. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 

dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 

szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie 

przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić warstwami odpowiedniego gruntu do poziomu 

otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 03.00 „Roboty ziemne”. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu I   środków transportu 

podano w OST 00.00.00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Menadżer jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 

 

5.3 Szczegółowe zasady kontroli robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w szczególności 

materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno 

spełniać odpowiednie wymagania określone w SST.01.01.00 oraz SST.02.02.00. 

 

6 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00.00.00. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość robót 

rozbiórkowych dotyczących całych obiektów oblicza się na podstawie wizualnej oceny kompletności 

wykonanych robót rozbiórkowych. 

Ilość robót rozbiórkowych poszczególnych elementów budowlanych oblicza się według sporządzonych 

przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Menadżera  

i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
m

2
 
(metr kwadratowy) - dla: 

 Rozbiórki nawierzchni dróg z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca i 
ścieralna wraz z podbudową z kruszywa, 

 Rozbiórki nawierzchni  utwardzonych  z  kruszywa  kamiennego wraz z podbudową, 

 Rozbiórki nawierzchni betonowych wraz z podbudową, 

 Rozbiórki nawierzchni lub chodników z kostki betonowej, 
 

7 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST 00.00.00. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Menadżerowi 

do oceny i zatwierdzenia  dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującym 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 

 

8 Przepisy związane 

1) WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

2) PN-B-06712           Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

Normy pomocnicze: 

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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SST. 02.02.00 

Roboty drogowe - podbudowa
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1 Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem podbudowy pod drogi, które zostaną wykonane (odtworzone) w ramach 

Kontraktu. 

 

1.2.     Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót będących przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania podbudów obejmuje: 

1.3.1. Roboty przygotowawcze: 

1.3.1.1. Prace geodezyjne 

1.3.1.2. Prace geotechniczne. 

1.3.1.3. Zabezpieczenie urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności. 

1.3.1.4. Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

1.3.1.5. Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

1.3.1.6. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków. 

1.3.1.7. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

1.3.1.8. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 

1.3.1.9. Makroniwelacja terenu robót. 

1.3.2. Roboty zasadnicze: 

1.3.2.1. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

1.3.2.2. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej), 

1.3.2.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, 

1.3.2.4. Wykonanie podbudowy z asfalto-betonu. 

1.3.3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

1.3.3.1. Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami 

podanymi w OST 00.00.00. Ponadto: 

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu 

przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu 

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i 

wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 

wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku 

ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 

zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 

1.4.5. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 

asfaltu w wodzie. 

1.4.7. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu 

przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 
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2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00.00. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Menedżera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Menedżerowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

2.1. Kruszywa na warstwę podsypkową (odsączającą i odcinającą) 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności,określony zależnością: D15 / d85 ≤  5 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 

spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: U = D60 / d10≥  5 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

D60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

D10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających  i odcinających powinny spełniać 

wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-

11112. 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione. 

 

2.2. Kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa 

uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 

dobrego uziarnienia. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 

 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę. 

 

L

L

p

. 

Wyszczególnienie właściwości Wymagan

ia dla 

kruszyw 

łamanych 

przeznacz

onych na 

podbudow

ę 

 

Badania 

  zasadniczą pomocniczą  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % 

(m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 



 

91 

 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 10 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie 

więcej niż 

3

5

3

5

3

5 

40 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż 

1 1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-

04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 

obrotów, nie więcej niż 

 

35 

30 

 

50 

35 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej 

niż 

5 10 PN-B-06714-19 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % 

(m/m), nie więcej niż 

- - PN-B-06714-37 

PN-B-06714-39 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3, %(m/m), nie więcej niż 

1 1 PN-B-06714-28 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 

%, nie mniejszy niż: 

-przy zagęszczeniu IS 1,00 

-przy zagęszczeniu IS 1,03 

 

80 

120 

 

60 

- 

PN-S-06102 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Menedżera. 

Wykonawca dostarczy Menedżerowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

3.1. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Menedżer może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z czerpakami profilowymi 

(przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
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3.2. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek, 

 walców statycznych, 

 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

3.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 

miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Menedżera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem należy 

przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać 

się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

Transport  mieszanki  betonowej  powinien  odbywać  się  zgodnie  z PN-B-06250:1988. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST 00.00.00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN, OST i postanowieniami Kontraktu. 

 

5.2. Warunki techniczne wykonania robót 

5.2.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Menedżera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją Menedżera wbudowany 

w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Menedżera i unieszkodliwiany. 
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Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Menedżera, 

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 2. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 2. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 

Korpusu 

Minimalna wartość Is dla dróg innych niż autostrady i drogi 

ekspresowe 

Ruch ciężki 

24 i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy od 

ciężkiego 

Górna warstwa o 

grubości 20 cm 

25 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 

do 50 cm od 

powierzchni podłoża 

26 1,00 0,97 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do +10%. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  

zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób  zaakceptowany przez Menedżera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 

nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 

naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Menedżer oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 

wykona on na własny koszt. 

 

5.2.2 Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób  umożliwiający wykonanie ich 

zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 

aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. 
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Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN- B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy 

określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  

metodzie  obciążeń  płytowych płytą D = 30 cm zgodnie z normą PN-S-02205:1998  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 

kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 

niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszać. 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. 

Pod warstwę odsączającą należy dla umocnienia podłoża nad zasypem  rurociągów  ułożyć geowłókninę 

o gramaturze minimum 250g/m
2
. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 

5.2.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej (odsączającej lub 

odcinającej). 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna 

być od razu transportowana  na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 

wysychaniu. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 

warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 

sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 

składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Menedżera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 

niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej 

o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Menedżera, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 

ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu i środków transportu 

podano w OST 00.00.00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Menedżer jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z OST oraz instrukcjami 

zawartymi w Normach  

i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może ona różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20 m na każdym pasie ruchu 4-

metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie  mogą one przekraczać 20 

mm. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach 

głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy 

rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w punktach 

głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża należy badać w 2 punktach na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Określony wg BN-77/8931-12 wskaźnik zagęszczenia nie 

powinien być mniejszy od podanego w tablicy 2 pkt. 5. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje 

się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 

powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

 

6.2.1 Warstwa podsypkowa (odsączająca i odcinająca) 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  Menedżerowi. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2 niniejszych ST. 

Szerokość warstwy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może się ona różnić od szerokości 

projektowanej o więcej niż+10 cm, -5 cm. 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć co 20 m na  każdym  pasie  

ruchu  4-metrową  łatą,  zgodnie  z  normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową 

łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach należy mierzyć 10 razy na 1 

km oraz w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją + 0,5%. 

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy 

rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w punktach 

głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm. 

Grubość warstwy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2. 

Powinna być ona zgodna z określoną w dokumentacji projektowej tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli 
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warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 

grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 

wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te 

Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 600 m2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie 

powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie 

wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2, według PN-B- 06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od wymaganych, 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

6.2.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Menedżerowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2 niniejszych ST. 

Uziarnienie mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 600 m
2
 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Próbki należy pobierać w sposób 

losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 

przekazywane Menedżerowi. 

Wilgotność mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz  nie  rzadziej  niż  raz 

na 600 m
2
 i powinna  ona  odpowiadać  wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% do -20% jej wartości. Wilgotność należy określić 

według PN-B-06714-17. 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 z częstotliwością 10 

próbek na 10000 m
2
. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 

gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-

64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Menedżera. Zagęszczenie podbudowy 

stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 

pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy. 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych odpowiednio w pkt 2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Menedżera dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. 

Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna 

być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm.  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co 20 m                      

4-metrową łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km. Nierówności 

podbudowy nie mogą przekraczać: 

 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków 

poziomych i powinny one być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją + 0,5 %. 
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Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 

podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny  przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych łuków 

poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż ± 5 cm. 

Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
2
 i nie 

może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

 dla podbudowy zasadniczej + 10%, 

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. Nośność podbudowy, t.j.: 

- moduł odkształcenia należy określić co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m wg BN-

64/8931- 02 i powinien być on zgodny z podanym  w tablicy 3, 

- ugięcie sprężyste należy określić co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m wg BN-70/8931-06 i 

powinno być ono zgodne z podanym w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Cechy podbudowy 

Podbudowa z 

kruszywa o 

wskaźniku wnoś 

nie 

mniejszym niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

IS nie mniejszy 

niż 

Maksymalne 

ugięcie sprężyste 

pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 

40 kN 50 kN od 

pierwszego 

obciążenia 

E1 

od drugiego 

obciążenia 

E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 

80 1,0 1,25 1,40 80 140 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 

 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych powyżej, 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej  niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 

przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i 

powtórne zagęszczenie. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Menedżera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych 

zasad, na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Menedżera.\ 

Koszty tych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 

wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

7.  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00.00. Obmiar robót określa ilość 

wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
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Wszystkie roboty związane z wykonaniem podbudowy pod odbudowywane drogi należy ująć w kosztach 

jednostki obmiarowej 1 m
2
 
odtworzenia danego typu nawierzchni. 

8. Odbiór robót 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST 00.00.00. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Menedżerowi do 

oceny i zatwierdzenia  dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do robót ulegających zakryciu. 

Zasady ich przejęcia są określone w OST 00.00.00. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1.   WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2.   PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

3.   PN-S-96013 Drogi  samochodowe.  Podbudowa  z  chudego  betonu. Wymagania i 

badania 

4.   PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

5.   PN-D-96002    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

6.   PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

7.   PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste 

8.   PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

9.   PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego 

10. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

11. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do  nawierzchni drogowych.  

Piasek 

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

13. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka.      

14. PN-B-06714-42   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los  

        Angeles 

15.   PN-B-06714-43   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 

16.   PN-B-06714-40   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 

17.   PN-B-06714-39   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

18.   PN-B-06714-37   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

19.   PN-B-06714-28   Kruszywa    mineralne.    Badania.    Oznaczanie    zawartości  siarki    

   metodą bromową 

20.   PN-B-06714-26   Kruszywa mineralne. Badania.Oznaczanie zawartości części  

   organicznych  

21.   PN-B-06714-20         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

   krystalizacji  

22. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.Badania.Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

23. PN-B-06714-18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

24. PN-B-06714-16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

25. PN-B-06714-15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

26. PN-B-06714-13   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
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27. PN-B-06714-12   Kruszywa   mineralne.   Badania.   Oznaczanie    zawartości    

   zanieczyszczeń obcych 

28. PN-B-06720   Pobieranie próbek materiałów kamiennych 

29. PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

30. PN-B-06711   Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

31. PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

32. PN-88/B-06250   Beton zwykły 

33. PN-B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie   wykonywania i badania  

przy odbiorze 

34. PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

35. PN-B-04115   Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie  

              (zwięzłości) 

36. PN-B-04111   Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

37. PN-B-04110   Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

38. PN-B-02356   Koordynacja wymiarowa w budownictwie. 

Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonu 

39. PN-P-01715 Włókniny.  Zestawienie  wskaźników  technicznych  i  użytkowych oraz 

metod badań 

40. PN-S-96014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 

41. PN-B-01080   Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 

42. PN-C-04024:1991   Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport  

 

Normy pomocnicze: 

43. BN-62/6716-04   Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 

44. BN-74/6771-04   Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

45. BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

46. BN-64/8931-02              Drogi  samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

47. BN-68/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

48. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 

49. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 

50. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 

 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo. 

51. PN-B-04102           Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednio
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1 Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni dróg, które zostaną wykonane (odtworzone) w ramach Kontraktu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót będących przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania nawierzchni obejmuje: 

1.3.1. Roboty przygotowawcze: 

1.3.1.1. Prace geodezyjne. 

1.3.1.2. Prace geotechniczne. 

1.3.1.3. Zabezpieczenie urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności. 

1.3.1.4. Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

1.3.1.5. Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

1.3.1.6. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków. 

1.3.1.7. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

1.3.1.8. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 

1.3.1.9. Makroniwelacja terenu robót. 

1.3.2. Roboty zasadnicze: 

1.3.2.1. Wykonanie nawierzchni asfaltowych i betonowych, 

1.3.2.2. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

1.3.2.3. Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego (żwirowe, 

tłuczniowe), 

1.3.2.4. Osadzenie krawężników betonowych, 

1.3.2.5. Osadzenie obrzeży betonowych, 

1.3.2.6. Odtworzenie poboczy dróg i rowów przdrożnych 

1.3.3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

1.3.3.1. Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót ITB (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 

definicjami podanymi w OST 00.00.00. Ponadto: 

 Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 

uziarnieniu. 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 

wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

 Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

 Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 

zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 

 Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

 Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 

wodzie. 

 Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana 

do szybkiego ruchu samochodowego. 

 Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 

kamiennych. 
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 Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 

chodników dla pieszych. 

 Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

 Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych. 

 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 

i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

 Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub 

postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony 

mechanicznie lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i 

przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00.00. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Menedżera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Menedżerowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

PZJ. 

 

2.1. Beton asfaltowy 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C- 96170:1965. W zależności 

od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. Jeżeli 

zatwierdzona dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to 

polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiadać aprobatę techniczną. Rodzaje 

polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 

i 2. Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla 

wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-

96504:1961. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 

nr normy 

Wymagania wobec materiałów 

w zależności od kategorii ruchu 

 KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 

6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-

11112:1996, 

PN-B-11115:1998 

a. ze skał magmowych i przeobrażonych 

b. ze skał osadowych 

c.       z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 

stalownicze) 

 

kl. I, II; 

gat.1, 2 

jw. 

jw. 

 

kl. I, II1); 

gat.1 jw.2) 

kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat.1, 

2 

- 
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3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 

WT/MK-CZDP 84 

kl. I, II; gat.1, 

2 

kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 

     a) wg PN-S-96504:1961 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia 

laboratoryjnego 

podstawowy 

zastępczy, 

pyły z 

odpylania, 

popioły lotne 

podstawowy 

- 

- 

- 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70, D 100 D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DE80 A,B,C, 

DP80 

DE80 A,B,C, 

DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1 

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi 

kruszywami, w ilości 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez 

ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 

 

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 

asfaltowego 

Lp. Rodzaj 

materiału 

nr normy 

Wymagania wobec materiałów w 

zależności od kategorii ruchu 

 KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

13 1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-

11112:1996, 

PN-B-11115:1998 

a)     z surowca skalnego 

b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe 

i stalownicze) 

 

 

kl. I, II; 

gat.1, 2 jw. 

 

kl. I, II1; gat.1,2 

kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat.1, 2 - 

3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-

CZDP 84 

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1;  gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 - 



 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły 

z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą 

Menedżera. 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.Składowanie 

kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C- 96173:1974. 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-

99. 

Wymagania wobec asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) - tablica 3 i 4. Norma PN- EN 12591:2002 (U), 

nie unieważnia normy PN-C-96170:1965. Norma PN-C- 96170:1965 ma zastosowanie, pod warunkiem 

pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965. 

 

Tablica 4. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20´0,1 

mm do 330´0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków polskich. 

 

 

Lp. Właściwości Meto

da 

bada

nia 

Rodzaj asfaltu 

  20/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 250/330 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 

25 0C 

0mm PN-

EN 

142

6 

20-30 35-50 50-70 70-

100 

100-150 160- 

220 

250- 

330 

2 Temperatura 

mięknienia 
oC PN-

EN 

142

7 

55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38 

           

3 Temperatura 

zapłonu, nie 

mniej niż 

oC PN-

EN 

225

92 

240 240 230 230 230 220 220 

6 Wypełniacz mineralny: 

 a) wg PN-S-96504:1961 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia 

laboratoryjnego 

podstawowy, 

zastępczy 

pyły z 

odpylania, 

popioły lotne 

podstawowy 

- 

- 

- 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 14 D 50 

8 Polimeroasfalt 

drogowy wg 

TWT PAD-97 

- DE30 A,B,C 

DE80 

A,B,C, 

DP30,DP80 1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
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4 Zawartość 

składników 

rozpuszczalnyc

h, nie mniej 

niż 

% 

m/m 

PN-

EN 

125

92 

99 99 99 99 99 99 99 

5 Zmiana masy 

po Starzeniu 

(ubytek lub 

przyrost) nie 

więcej niż 

% 

m/m 

PN-

EN 

126

07-

1 

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8    1,0 1,0 

6 Pozostała 

penetracja 

po starzeniu, 

nie mniej niż 

% PN-

EN 

142

6 

55 53 50 46 43 37 35 

7 Temperatura 

mięknienia po 

starzeniu, nie 

mniej niż 

oC PN-

EN 

142

7 

57 52 48 45 41 37 32 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 Zawartość 

parafiny,nie więcej 

niż 

% PN-

EN 

12606

-1 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. 

mięknienia po 

starzeniu, nie 

15 więcej niż 

oC PN-

EN 

1427 

8 8 9 9 10 11 11 

10 Temperatura 

łamliwości, nie 

więcej niż 

oC PN-

EN 

1259

3 

Nie 

określ

a się 

-5 -8 -10 -12 -15 -16 

 

 

2.1.1. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

      Należy stosować następujące materiały: 

2.1.1.1. na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla 

gatunku 2 lub 3, 

 piasek łamany (0,075 - 2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075 - 4) mm 

albo miał (0 - 4) mm odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 

2.1.1.2. na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-B- 19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej 

wymaganiom PN-B- 32250:1988 (PN-88/B-32250), 

2.1.1.3. do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

 piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 

 piasek łamany (0,075 - 2) mm wg PN-B-11112:1996, 

2.1.1.4. do wypełniania spoin w nawierzchnina podsypce cementowo- piaskowej 

 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg pkt. b), 

2.1.1.5. do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-

piaskowej 

 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe 

zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. 

poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat 

technicznych, 

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną 

mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 

ppkt. b) lub inny materiał zaakceptowany przez Menedżera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
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2.2 Rodzaje materiałów stosowanych przy wykonywaniu nawierzchni z betonu cementowego 

Obrzeża muszą odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. Wymiary obrzeży 

8x30cm: 

Cement 

Należy stosować cementy, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002. 

W przypadku wykonywania nawierzchni  betonowej  dwuwarstwowej,  do  obu warstw należy  

stosować ten sam rodzaj i klasę cementu.  

Kruszywo 

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych należy stosować kruszywa 

łamane, żwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm i spełniające wymagania 

zawarte w niniejszych ST. 

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy górnej należy stosować kruszywa 

łamane i/lub żwirowe płukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, zależnie od 

grubości warstwy. Udział kruszywa łamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosić co 

najmniej 50% a w  mieszance powyżej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy można stosować 

kruszywo z recyklingu pod warunkiem spełnienia parametrów betonu na zarobach próbnych 

Woda  

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy 

stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250:1988 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 

Masy zalewowe lub wkładki uszczelniające 

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, 

wbudowywane na gorąco lub na zimno, lub wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną. 

 

Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 

a) Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 

b) preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 

c) włókniny 

d) folie z tworzyw sztucznych, 

e) piasek i woda. 

 

2.3 Nawierzchnia utwardzona z kruszywa kamiennego 

Nawierzchnię żwirową należy wykonać z następujących materiałów 

- warstwa żwiru, frakcji 16,0÷20,0 mm 

- warstwa żwiru, frakcji 31,5÷63,00 mm wg PN-B-11 111 z lutego 1996. stabilizowana mechanicznie 

 

2.4 Materiały pochodzące z rozbiórki, przewidziane do ponownego wbudowania 

Uzupełnienia rozebranych elementów nawierzchni należy dokonać przy zastosowaniu materiałów 

pochodzących z rozbiórki zakwalifikowanych zgodnie z pkt. 6 ST 02.00 „Roboty rozbiórkowe" do 

ponownego wbudowania. 

 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Menedżera. 

Wykonawca dostarczy Menedżerowi kopie dokumentów. 

 

3.1. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego oraz poboczy dróg 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, 
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 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

 skrapiarek, 

 walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 

 walców ogumionych, 

 samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 

z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację  Menedżera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Polimeroasfalt należy 

przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w aprobacie technicznej. 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w 

pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas 

transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 

warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z 

podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. Prefabrykaty betonowe i 

żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Kostki, krawężniki i obrzeża betonowe 

mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R, na paletach 

transportowych producenta. Płyty betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu. Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w 

kierunku jazdy środka transportowego. Krawężnik uliczny rodzaju „A" może być przewożony tylko w 

jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je 

do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość 

tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z    BN-88/6731-08. Cement luzem 

należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami 

transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać 

się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

 

5 Wykonanie robót. Wymagania ogólne 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST 00.00.00 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Kontraktu.  

 

5.2.  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z betonu asfaltowego powinno być przygotowane zgodnie z 

wymogami określonymi w SST „Roboty drogowe - podbudowy". 
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Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Menedżerem, Wykonawca dostarczy 

Menedżerowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników  i  próbki  materiałów  pobrane   w   obecności   Inspektora   

nadzoru lub Menedżera  do wykonania badań kontrolnych. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

5.2.1. doborze składników mieszanki mineralnej, 

5.2.2. doborze optymalnej ilości asfaltu, 

5.2.3. określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe  graniczne. 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 

temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z 

receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 

zależności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być 

sterowane elektronicznie. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż + 2 % w stosunku do masy składnika. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 

sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C. Temperatura asfaltu w zbiorniku 

powinna wynosić:

 dla D 50 od 145° C do 165° C,

 dla D 70 od 140° C do 160° C,

 dla D 100   od 135° C do 160° C, 

5.2.4. dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 

powinna być wyższa o więcej niż 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej powinna wynosić:

 z D 50 od 140° C do 170° C, 

 z D 70 od 135° C do 165° C,

 z D 100 od 130° C do 160° C, 

5.2.5. z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie 

powinny być większe od podanych w tablicy 10. 

 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

 

 

Lp. 

 

Drogi i place 

Podłoże pod warstwę 

 ścieralną wiążącą i 

wzmacniającą 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 

2 Drogi klasy G i Z  9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 

12 15 
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W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 10, podłoże należy 

wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. Przed rozłożeniem warstwy 

nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 

upłynnionym.  

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 

materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Menedżera. 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem  upłynnionym przed ułożeniem 

następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 

ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,\ 

 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy 

grubości < 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, 

podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Menedżera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartości asfaltu w 

mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-

asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w tablicy 13. 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej grubości 

warstwy, 

 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 

warstwy nawierzchni. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 

Menedżera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez In Menedżera. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana  układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 

podanej w pkt. 5 niniejszych ST. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

 dla asfaltu D 50 130° C, 

 dla asfaltu D 70 125° C, 

 dla asfaltu D 100       120° C, 

 dla polimeroasfaltu- wg wskazań producenta polimeroasfaltów. Zagęszczanie należy 

rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy 

powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 7 i 9. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
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posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Menedżera. 

 

5.3. Wykonanie nawierzchni  betonowej 

Projektowanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Menedżerem, Wykonawca dostarczy 

Menedżerowi do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych 

poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Menedżera do wykonania badań 

kontrolnych przez Menedżera. Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 

5.3.1. doborze kruszywa do mieszanki, 

5.3.2. doborze ilości cementu, 

5.3.3. doborze ilości wody, 

5.3.4. doborze domieszek. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości 

mieszanki betonowej w następującym zakresie: 

a) oznaczenie konsystencji. Dopuszcza się konsystencję w od K2 do K4 (od gęstoplastycznej do 

półciekłej). Konsystencję mieszanki betonowej należy określać wg metody: 

 pomiaru opadu stożka 

 pomiaru metodą Ve-Be 

 pomiaru stopnia zagęszczenia 

 pomiaru metodą stolika rozpływowego 

b) oznaczenie gęstości, 

Ustalony na zarobach próbnych stosunek wodno-cementowy powinien być mniejszy niż 0,45. 

Zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 350 kg/m3; 

zaleca się, aby zawartość cementu oraz ziarn do 0,25 mm nie była większa niż 450 kg/m3. W 

przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm dopuszcza się 500 kg/m3. 

 

Właściwości betonu 

Należy wykonać próbki o wymiarach podanych poniżej w celu sprawdzenia cech betonu: 

 wytrzymałości na ściskanie na próbkach 150 x 150 x 150 mm, 

 odporności na działanie mrozu metodą bezpośrednią zgodnie z normą na próbkach 100 x 

100 x 100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych. 

 nasiąkliwości na próbkach 100 x 100 x 100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych 

Beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 8. 

 

Warunki przystąpienia do robót 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5
0
C               

i nie wyższa niż 25
0
C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg 

hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości 

nawierzchni. 

Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 25
0
 

C pod 

warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30
0
C. W przypadkach koniecznych 

dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej 5
0
C pod 

warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki 

betonowej powyżej 5
0
C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie można wykonywać podczas 

opadów deszczu. 

 

Przygotowanie podbudowy 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST dla poszczególnych 

rodzajów podłoża. 

 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 
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Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 

wytwarzać w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 

jednorodnej mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 

 

Wbudowywanie mieszanki betonowej  

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać się: 

 w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 

 w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 

zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie 

jej jednorodności. Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne urządzenia 

wibracyjne, zapewniające jednolite zagęszczenie. Świeżo zagęszczonej nawierzchni betonowej należy 

nadać teksturę. Sposób nadania tekstury powinien być określony w ST i zaakceptowany przez 

Menedżera. 

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych 

kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Menedżera. 

 

Wbudowywanie w deskowaniu stałym 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 

poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób 

uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku 

deskowań z mieszanką betonową muszą  być  gładkie,  czyste,  pozbawione  resztek stwardniałego  

betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do 

prowadnic. 

Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej 

niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 

Pielęgnacja nawierzchni 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy 

stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej 

pracochłonną. 

Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie szybko po 

zakończeniu wbudowywania betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna z ustaleniami Menedżera. W 

przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia 

betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo pielęgnowana wodą. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu 

nawierzchni matami lub włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W przypadku, gdy 

temperatura powietrza jest powyżej 25
0
C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. Stosowanie innych 

środków do  pielęgnacji nawierzchni wymaga każdorazowej zgody Menedżera. 

 

Wykonanie szczelin 

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją projektową. W 

nawierzchni betonowej są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

 szczeliny skurczowe pełne podłużne i poprzeczne - swobodne lub 

dyblowane, 

 szczeliny skurczowe pozorne, 

 szczeliny rozszerzania podłużne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane, 

 szczeliny konstrukcyjne. 

Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty. Odstęp między szczelinami 

poprzecznymi nie powinien być większy niż 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe pełne należy 

wykonywać w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów oraz między odcinkami betonowania, jeżeli 

przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż jedną godzinę. 

Szczeliny skurczowe  pozorne  należy  wykonywać  przez  nacinanie  stwardniałego  betonu 

tarczowymi piłami mechanicznymi do głębokość 1/3 - 1/4 grubości  płyty. 
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Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń nawierzchni 

betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne,energetyczne, 

korytka ściekowe itp.). 

Szczeliny     rozszerzania     należy     wykonywać     na     pełną   grubość     płyty. 

 

Konstrukcja  szczelin  

Rozszerzania pozwala na zwiększanie i zmniejszanie się wymiarów płyt. Wytrzymałość betonu na 

ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. 

 

Wypełnienie szczelin masami zalewowymi lub wkładkami 

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje się masy zalewowe na zimno lub gorąco, lub 

wkładki uszczelniające posiadające aprobatę techniczną i zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z 

zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, 

czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 

Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno  wykonywać przy 

bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. 

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu 

stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. Wypełnianie szczelin masą zalewową należy 

wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 

 

5.4. Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kruszyw  kamiennych 

Konstrukcja nawierzchni 

- warstwa żwiru, frakcji 16,0÷20,0 mm - grub. 10 cm 

- warstwa żwiru, frakcji 31,5÷63,00 mm - grub. 25 cm 

wg PN-B-11 111 z lutego 1996. stabilizowana mechanicznie 

            Razem 35 cm 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu I środków transportu 

podano w SST 00.00.00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Menedżer jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

6.2.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań 

Menedżerowi do akceptacji. 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. 

Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 23. Dopuszcza się 

wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.Dla każdej cysterny należy określić penetrację i 

temperaturę mięknienia asfaltu. 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 

skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 

wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
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Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 

mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ± 2° C. Temperatura powinna być zgodna z 

wymaganiami podanymi w niniejszych ST. 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 

produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 

Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

podaje tablica 15. 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej 

krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co 

najmniej o grubość wrstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN- 68/8931-04 nie 

powinny być większe od podanych w tablicy  

 

Tablica 16. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa ścieralna Warstwa wiążąca Warstwa 

wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place 

i parkingi 

9 12 15 

 

Spadki  poprzeczne  warstwy  z  betonu  asfaltowego  na  odcinkach  prostych  i na łukach powinny być 

zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z 

tolerancją ±1 cm. 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z 

tolerancją 5 cm. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%. Wymaganie to nie 

dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o 

grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 

w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza 

powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 

mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie 

zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 

porowatych, łuszczących się i spękanych. 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 

niniejszych ST i recepcie laboratoryjnej. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 00.00.00. Obmiar robót określa ilość 

wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 

w niniejszych SST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do 

obmiaru robót podlegają akceptacji Menedżera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
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Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

m
2 
(metr kwadratowy) - dla: 

7.1.1. Odtworzenie nawierzchni dróg z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca i 

ścieralna wraz z podbudową z kruszywa, 

7.1.2. Odtworzenie  nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego wraz  z 

podbudową, 

7.1.3. Odtworzenie nawierzchni betonowych wraz z podbudową, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST 00.00.00. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Menedżerowi 

do oceny i zatwierdzenia  dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem podsypki oraz ewentualnych ław pod krawężniki należą do robót 

ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w OST 00.00.00. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00.00.00. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót objętych niniejszą SST należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 

robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 

1) Cena wykonania (odtworzenia) warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego rozliczana w m2 obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podbudowy, 

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 
wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 obcięcie krawędzi, ewentualne frezowanie i posmarowanie asfaltem, 

 odtworzenie krawężników 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

 na połączeniu starej i nowej nawierzchni zastosowanie pod warstwę ścieralną 
geowłókniny. 

2) Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni betonowych rozliczana w m2 obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podbudowy, 

 wyprodukowanie mieszanki betonowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

 szalowanie i dylatacja, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

 rozszalowanie i pielęgnacja, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
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3) Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego 
rozliczana w m2 obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. Przepisy związane 

1) WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2) PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

3) PN-S-96014 Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Podbudowa  z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 

4) PN-S-96013 Drogi   samochodowe.   Podbudowa   z   chudego   betonu. Wymagania  i 

badania 

5) PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

6) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

7) PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste 

8) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

9) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 

kawałkowego 

10) PN-B-19701:1997 Cement.  Cementy  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania   i  ocena 

zgodności 

11) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

12) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

13) PN-B-11113:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do   nawierzchni  drogowych. 

Piasek 

14) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

15) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  żwir i 

mieszanka 

16) PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  ścieralności  w  bębnie  Los 

Angeles 

17) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 

18) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 

19) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

20) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

21) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

22) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 

23) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji 

24) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

25) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

26) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

27) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

28) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

29) PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń 

obcych 

30) PN-S-96012 Drogi    samochodowe.    Podbudowa  i  ulepszone  podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

31) PN-B-06720  Pobieranie próbek materiałów kamiennych 

32) PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłeg 

33) PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

34) PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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35) PN-88/B-06250 Beton zwykły 

36) PN-B-06050 Roboty   ziemne   budowlane.   Wymagania   w   zakresie wykonywania  i 

badania przy odbiorze 

37) PN-B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

38) PN-B-04115  Materiały  kamienne.  Oznaczanie  wytrzymałości  kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 

39) PN-B-11213  Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

40) PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

41) PN-B-04110  Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

42) PN-B-04102  Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

43) PN-B-04101  Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

44) PN-B-11100  Materiały kamienne. Kostka drogowa 

45) PN-S-06100  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki  kamiennej. Warunki 

techniczne 

46) PN-S-96026  Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie   z   kostki  kamiennej  nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

47) PN-B-02356  Koordynacja wymiarowa w  budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 

48) PN-P-01715  Włókniny.   Zestawienie   wskaźników   technicznych   i  użytkowych  oraz 

metod badań 

49) PN-B-01080  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 

50) PN-C-04024:1991   Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 

51) PN-C-96170:1965   Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

52) PN-C-96173:1974   Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

53) PN-S-04001:1967   Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 

54) PN-S-96504:1961   Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

55) PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

56) PN-B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe 

57) PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

58) PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 

59) PN-B-06731  Żużel   wielkopiecowy   kawałkowy.   Kruszywo   budowlane    i   drogowe.    

Bada 

60) nia techniczne 

Normy pomocnicze 

61) BN-62/6716-04  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 

62) BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywani\ 

63) BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

64) BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

65) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

66) BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

67) BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe 

68) BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

69) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

70) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM – 1997 

71) TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 

72) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM – 1994 

73) Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 

74) Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982r 

75) Stabilizacja emulsjami asfaltowymi dróg gruntowych i żużlowych PRDiM Kędzierzyn-Koźle 

04/1995 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo 


